

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên tại cuộc họp xem xét giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án Điện mặt trời Bình Nguyên

Ngày 13/5/2019, tại Phòng họp số 1 UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đoàn Hà Yên chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án Điện mặt trời Bình Nguyên. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng huyện; đại diện UBND xã Bình Nguyên; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi (Chủ đầu tư).

Sau khi nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Điện mặt trời Bình Nguyên và các tồn tại, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng; ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Hà Yên kết luận như sau:

1. UBND xã Bình Nguyên có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương về đầu tư dự án Điện mặt trời Bình Nguyên; khẩn trương thành lập Ban Giám sát cộng đồng để trực tiếp giám sát các công trình đường giao thông, hạng mục thoát nước do Chủ đầu tư thực hiện để hoàn trả cho địa phương quản lý, sử dụng.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm lập hồ sơ bồi thường, GPMB theo đúng hợp đồng giữa doanh nghiệp và Trung tâm; phối hợp với UBND xã Bình Nguyên trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, phục vụ cho doanh nghiệp thỏa thuận mua của hộ gia đình, cá nhân, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND huyện Bình Sơn và UBND xã Bình Nguyên trong việc giải quyết các thủ tục có liên quan đến việc đầu tư dự án Điện mặt trời Bình Nguyên;

- Khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành hệ thống thoát nước và đường dân sinh để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng;

- Sớm bàn giao nghĩa địa Chồi Chiến cho địa phương quản lý;

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án Điện mặt trời Bình Nguyên theo quy định trước khi thực hiện việc đóng điện và vận hành.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

- Khẩn trương thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án Điện mặt trời Bình Nguyên trong tháng 5/2019;
- Tham mưu UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn liên quan đến dự án Điện mặt trời Bình Nguyên .

UBND huyện Bình Sơn thông báo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- VPH: CPCVP, CN, Website;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Văn Xuân