

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lý Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Thông báo kết luận của UBND huyện liên quan đến công tác bồi thường dự án Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất

Ngày 20/5/2019, tại Trụ sở UBND xã Bình Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện – Lý Thọ chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Thông báo kết luận của UBND huyện liên quan đến công tác bồi thường dự án Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Cơ quan UBKT – Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Bình Chánh, đại diện Văn phòng huyện.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất báo cáo những nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện – Lý Thọ kết luận:

Đánh giá chung: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất đã phối hợp với UBND xã Bình Chánh giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất theo kết luận, chỉ đạo của UBND huyện. Tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa hoàn thành làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án. Do đó, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất khẩn trương phối hợp với phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã Bình Chánh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Chánh tiếp tục thực hiện các nội dung theo kết luận, chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 109/TB-UBND ngày 22/4/2019.

2. Đối với trường hợp ông Lê Văn Thiện và ông Lê Văn Vận:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất chủ động phối hợp với UBND xã Bình Chánh rà soát toàn bộ hồ sơ có liên quan đến nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, VKT của 02 hộ dân; thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 02 hộ dân có giấy tờ cho

tặng quyền sử dụng đất hay không, việc liên hệ UBND xã Bình Chánh lập thủ tục xin tách thửa ...báo cáo đề xuất UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) **trước ngày 30/5/2019**.

- Giao UBND xã Bình Chánh trên cơ sở hồ sơ đã thu thập, mời hộ ông Lê Văn Thiện và ông Lê Văn Vận làm việc để giải thích vận động hộ dân bàn giao mặt bằng. Hoàn thành **trước ngày 24/5/2019**.

3. Đối với 06 trường hợp có đất đã bàn giao giao mặt bằng nhưng chưa được tính bồi thường, hỗ trợ gồm Phạm Văn Sâm, Nguyễn Văn Hiến, Hồ Văn Hồng, Kiều Xã, Kiều Đạo, Nguyễn Dân: Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất có văn bản đề xuất giá đất tính tiền bồi thường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường **trong ngày 21/5/2019**.

4. Trường hợp ông Bùi Văn Nam và ông Võ Sương: Giao UBND xã Bình Chánh báo cáo Đảng ủy hợp Ban Chấp hành để có ý kiến trước khi báo cáo đề xuất UBND huyện.

5. Đối với các trường hợp cần hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, UBND xã Bình Chánh xây dựng kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét.

Nay UBND huyện thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT (DQ) UBND huyện;
- BQL dự án ĐTXD thuộc KKT Dung Quất;
- Như thành phần;
- VPUB: C, PCVP, CVTNMT, TH;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lữ Thế Lâm