

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Châu Ổ và xã Bình Hiệp

Ngày 20/6/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Châu Ổ và xã Bình Hiệp. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (*Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường Dự án*), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Văn phòng huyện; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND, công chức địa chính - xây dựng thị trấn Châu Ổ và Bình Hiệp.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án và đề xuất kế hoạch hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Châu Ổ và xã Bình Hiệp; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND huyện - Đoàn Hà Yên kết luận:

I. Nhận xét, đánh giá chung

- Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và hỗ trợ thi công dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 là hết sức cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư xây dựng công trình, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp và ban hành nhiều văn bản kết luận, chỉ đạo thực hiện (*gần đây nhất là Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/5/2019 và Công văn số 1383/UBND-TNMT ngày 07/6/2019*). Tuy nhiên qua rà soát còn một số nội dung Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã và các đơn vị liên quan chưa thực hiện hoàn thành. Do đó UBND huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện hoàn thành theo nội dung kết luận, chỉ đạo tại các văn bản nêu trên; báo cáo kết quả cho UBND huyện.

- Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất huyện khẩn trương kiểm tra hồ sơ pháp lý (đã gửi đến Phòng) đối với các trường hợp đề nghị cưỡng chế thu hồi đất hoặc bảo vệ thi công, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất hoặc thống nhất chủ trương bảo vệ thi công; đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban thực hiện cưỡng chế huyện) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo đề xuất Ban thực hiện cưỡng chế huyện tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành.

II. Những vấn đề cụ thể

1. Đoạn qua thị trấn Châu Ổ

- Trường hợp ông Nguyễn Phi Hùng: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất, trình Chủ tịch UBND huyện **trước ngày 28/6/2019**.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cung cấp đơn của ông Nguyễn Phi Hùng yêu cầu, kiến nghị bồi thường hàng hóa, các văn bản trả lời đơn của Ban cho UBND huyện (*qua Văn phòng huyện tổng hợp*) để chỉ đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện mời làm việc với công dân, chốt nội dung khiếu nại và tham mưu Chủ tịch UBND huyện thụ lý giải quyết trả lời đơn cho công dân theo quy định.

- Trường hợp bà Lâm Thị Tào và con trai Võ Lượng: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với UBND thị trấn Châu Ổ mời các bên liên quan để làm việc thống nhất hướng xử lý, sớm giải quyết tình trạng cản trở thi công để thực hiện dự án.

2. Đoạn qua xã Bình Hiệp

- Đối với nhóm 11 trường hợp có đơn khiếu nại đến Ban Tiếp công dân Trung ương: Yêu cầu các Đoàn công tác liên ngành được thành lập tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện khẩn trương xác minh, kết luận và tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết, trả lời đơn cho công dân;

- Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Cúc (con trai Lê Thanh Long): UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành Thông báo kết luận chỉ đạo giải quyết (gần đây nhất là Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/5/2019). Tuy nhiên các đơn vị có liên quan chậm thực hiện dẫn đến vướng mắc kéo dài. Nội dung này giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND huyện giải quyết. Hoàn thành **trước ngày 25/6/2019**.

- Hộ ông Trần Quang Vinh, Nguyễn Văn Ba đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất, trình Chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/6/2019.

- Hộ ông Huỳnh Trung Châu: Giao UBND xã Bình Hiệp có văn bản trả lời, hướng dẫn cho hộ dân thực hiện nghĩa vụ cung cấp Biên bản họp gia đình và các loại giấy tờ có liên quan để UBND xã lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết yêu cầu tái định cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4432/UBND-CNXD ngày 25/7/2018. Trong đó UBND xã quy định rõ thời hạn cung cấp các biên bản giấy tờ, sau thời hạn quy định mà hộ dân không phối hợp, không chấp hành bàn giao mặt bằng thì lập thủ tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất, trình Chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/6/2019.

- Hộ ông Nguyễn Tấn Phát: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND xã Bình Hiệp làm việc với các bên liên quan để kiểm tra, xác định chính xác chủ sở hữu tài sản, vật kiến trúc trên đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng; trường hợp xác định tài sản trước đây chính xác thì yêu cầu hộ dân dỡ dọn và bàn giao mặt bằng nếu hộ dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp xác định tài sản trước đây chưa chính xác thì lập thủ tục trình điều chỉnh quyết định bồi thường để chi trả tiền cho chủ sở hữu tài sản và thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

- Hộ bà Đinh Thị Đào: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất, trình Chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/6/2019.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kiểm tra, có ý kiến đề xuất việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất có nhà ở (cưỡng chế toàn bộ hay cưỡng chế một phần), gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban thực hiện cưỡng chế huyện).

Trường hợp ông Vũ Văn Thành: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND huyện giải quyết, trả lời nội dung yêu cầu tái định cư của ông Vũ Văn Thành.

- Trường hợp bà Trương Thị Luận cản trở thi công: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND xã Bình Hiệp lập thủ tục đề nghị thu hồi đất do Nhà nước quản lý, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/6/2019. Sau khi có quyết định thu hồi đất thì mời hộ bà Trương Thị Luận để công khai và giải thích, vận động hộ dân không được cản trở thi công. Trường hợp công dân không chấp hành thì lập thủ tục hỗ trợ thi công dự án.

- Trường hợp ông Nguyễn Tấn Hồng (là người đại diện cho bà Nguyễn Thị Xuân – chết): Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kiểm tra, bổ sung kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm khi hộ tháo dỡ nhà ở, dịch chuyển chỗ ở để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế để Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện đối thoại với công dân.

- Trường hợp hộ ông Âu Thành Cheo: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND xã Bình Hiệp kiểm tra về chỗ ở của hộ dân; báo cáo và đề xuất hướng xử lý cho UBND huyện trước ngày 29/6/2019.

- Hộ bà Nguyễn Thị Ái Nở: Nội dung này UBND huyện đã có kiến kết luận tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 22/8/2018, do đó đề nghị Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND xã Bình Hiệp khẩn trương kiểm tra (có lập biên bản), trường hợp xét thấy phần diện tích nhà ở còn lại không đảm bảo công năng sử dụng thì tính toán bồi thường theo quy định.

- Trường hợp Đỗ Thái Dương, Châu Thị Lũy: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND xã Bình Hiệp lập thủ tục trình thu hồi đất theo hiện trạng.

- Trường hợp hộ ông Phạm Tứ: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kiểm tra lại tính pháp lý giấy ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Đan, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/6/2019.

- Trường hợp hộ ông Phạm Ngọc Đan: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm cung cấp thông tin theo đề nghị của Đoàn công tác liên ngành (Phòng Tư pháp) để có cơ sở tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại.

- Đối với các trường hợp khác: Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Hiệp và thị trấn Châu Ô tiếp thu ý kiến trao đổi, thống nhất tại buổi làm việc và theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị khẩn trương giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Nay UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải (p/h);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trưởng Đoàn Công tác LN;
- Như thành phần;
- VPUB: C, PCVP(DQ), CVTNMT, TH, Web;
- Lưu VT.



Lữ Thế Lâm