

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1888/UBND-CN

Bình Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng khu tái định cư để phục vụ di dời các hộ dân thuộc dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku2

Kính gửi:

- Văn phòng huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- UBND xã Bình Minh.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Trung tại Công văn số 3882/CPMB-PĐB ngày 05/6/2019 về việc đầu tư xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2. Theo đó, việc đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư (TĐC) gồm: Khu TĐC Đức An và Khu TĐC Mỹ Long do UBND huyện Bình Sơn quản lý điều hành.

Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 là công trình trọng điểm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng khu tái định cư, kịp thời bố trí đất tái định cư trong năm 2019 cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn và ưu tiên xử lý ngay đối với các hồ sơ:

- Lập, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, phê duyệt đơn vị trúng thầu, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành;

- Vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng;
- Tổ chức giao đất tái định cư cho các hộ thuộc diện tái định cư;
- Giải quyết tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc xây dựng Khu TĐC Đức An và Khu TĐC Mỹ Long.

2, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập các thủ tục, hồ sơ liên quan về đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư: Khu TĐC

Đức An và Khu TĐC Mỹ Long trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng hợp đồng đã ký với Ban Quản lý các Công trình điện miền Trung.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND xã Bình Minh nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL các CTĐMT;
- VPH: CVP, CN, Website;
- Lưu: VT, CN.



CHỦ TỊCH

Đỗ Thiết Khiêm