

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **740**/UBND-TNMT  
Về việc phối hợp giải quyết  
tình trạng cản trở thi công mở  
rộng Trạm Biến áp 500kV  
Dốc Sỏi

Bình Sơn, ngày **06** tháng **4** năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung

Xét đề nghị của UBND xã Bình Nguyên tại Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 01/4/2020 liên quan đến giải quyết tình trạng người dân cản trở thi công mở rộng Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi; UBND huyện có ý kiến như sau:

Liên quan đến tình trạng người dân cản trở thi công mở rộng Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, UBND huyện nhiều lần chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên kiểm tra, lập biên bản xử lý và tháo dỡ rào cản thi công tại hiện trường, đồng thời UBND huyện đã tổ chức họp dân để giải thích quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, vận động các hộ dân đồng thuận, tạo điều kiện để Nhà đầu tư triển khai thi công dự án để kịp đóng điện trong tháng 6/2020; Ngày 30/3/2020, UBND xã Bình Nguyên tiến hành lập Biên bản tại hiện trường bàn giao mặt bằng tuyến đường dẫn vào Trạm điện cho Ban Quản lý các dự án điện miền Trung và Công ty Cổ phần Licogi 16 ( đơn vị thi công) để cho xe chở vật liệu vào thi công. Đến tối ngày 31/3/2020, một số hộ dân tiếp tục xây dựng rào cản, không cho phương tiện thi công ra vào thi công Trạm biến áp. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của UBND huyện Bình Sơn.

Để đảm bảo thực hiện thi công hoàn thành Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi, UBND huyện đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung phối hợp với UBND xã Bình Nguyên xây dựng kế hoạch bảo vệ đường thi công công trình (vì đường này UBND xã Bình Nguyên đã giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung mượn) và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo kết luận, chỉ đạo của UBND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND xã Bình Nguyên;
- VPH: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.



**Đoàn Hà Yên**