

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng Công trình
Đường tránh lũ Bình Minh – Bình Khương, huyện Bình Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tại Tờ trình số 194 /TTr-BQLDA ngày 24/11/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương, huyện Bình Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thi công xây dựng công trình Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương, huyện Bình Sơn như sau:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian thi công được duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng	Đến hết ngày 30/10/2021 (61 tháng)	Đến hết ngày 31/12/2021 (63 tháng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu : VT, XD.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Đồng