

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN

Số 292 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc xin kéo dài thời gian sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng bồi thường,  
GPMB của dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ sang năm 2022

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 5805/UBND-KTTH ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2021. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: “Đối với dự nợ tạm ứng quá hạn do các dự án vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với tổ chức làm nhiệm vụ đền bù, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân nắm hiểu về chính sách đền bù để phối hợp thực hiện, quyết tâm cam kết đến ngày 31/12/2021 hoàn thành công tác đền bù”.

Hiện nay, UBND huyện Bình Sơn có dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ với số dự nợ tạm ứng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng quá hạn là 4.209,524 triệu đồng chưa chi trả cho các hộ dân. Nguồn kinh phí tạm ứng này hiện đang được gửi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị quản lý dự án (Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện) tại KBNN Bình Sơn.

Do dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác tổ chức thực hiện xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án để cấp đất tái định cư cho các hộ dân có đất ở, nhà ở bị thu hồi thực hiện xây dựng dự án. Do đó, UBND huyện Bình Sơn đã trình UBND tỉnh xin điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, trong đó có điều chỉnh vị trí, ranh giới chiều dài tuyến của dự án và bổ sung hạng mục khu tái định cư phục vụ GPMB dự án. Trong thời gian tới, UBND huyện Bình Sơn sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là việc chính xác lại hồ sơ bồi thường theo vị trí, ranh giới điều chỉnh dự án và các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm sớm có đất tái định cư cho các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng, để bà con Nhân dân nhận tiền bồi thường và di dời đến chỗ ở mới.

UBND huyện Bình Sơn cam kết sẽ hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và thu hồi tạm ứng số tiền còn lại 4.209,524 triệu đồng trong năm 2022.

UBND huyện Bình Sơn kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu

UBND tỉnh thống nhất cho UBND huyện kéo dài thời gian sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ sang năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- KBNN Quảng Ngãi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- BQL DA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT, XD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Đồng**