

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 6

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý.

UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 455.490 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 133.634 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch giao trong năm 2022 là 133.585 triệu đồng,

+ Vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 49 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: 321.856 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: 31.856 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): 205.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 85.000 triệu đồng.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 30/6 là 120.789 triệu đồng, đạt 26,52% kế hoạch, trong đó:

- Giải ngân vốn ngân sách tỉnh quản lý là 91.007 triệu đồng, đạt 68,10% kế hoạch, trong đó:

+ Kế hoạch vốn giao trong năm 2022: Giải ngân 90.958 triệu đồng, đạt 68,09% kế hoạch.

+ Vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022: Giải ngân 49 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Giải ngân vốn ngân sách huyện quản lý là 29.782 triệu đồng, đạt 9,25% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 15.862 triệu đồng, đạt 49,79% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): Giải ngân 10.191 triệu đồng, đạt 4,97% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: Giải ngân 3.728 triệu đồng, đạt 4,39% kế hoạch.

Ước lũy kế Giải ngân vốn đầu tư đầu năm đến hết tháng báo cáo là 185.763 triệu đồng, đạt 40,78%, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: Giải ngân 106.634 triệu đồng, ước đạt 79,8% kế hoạch.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: Giải ngân 79.129 triệu đồng, ước đạt 24,59% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 23.129 triệu đồng, ước đạt 72,6% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): Giải ngân 20.000 triệu đồng, ước đạt 9,76% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: Giải ngân 36.000 triệu đồng, ước đạt 42,35% kế hoạch.

(Chi tiết kèm theo Biểu số 01a/TTKHN)

II. Nhận xét, đánh giá:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đến nay vốn bố trí để trả nợ (vốn tỉnh) đã giải ngân đạt 100%. Dự kiến đến 31/7/2022 giải ngân vốn tỉnh giao đạt 79,8% kế hoạch (Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi giải ngân đạt trên 50% kế hoạch).

III. Kiến nghị:

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch giao 2021 43.200 triệu đồng, mới bố trí 24.600 triệu đồng, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí phần vốn còn lại (18.600 triệu đồng) để đảm bảo nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Kế hoạch vốn Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ): 50.000 triệu đồng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đến nay chưa nhập Tabmis, đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí để đảm bảo thanh toán.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- VPH: C, các PVP, CVXD;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Đồng

