

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; được sự phân công của Thường trực HĐND huyện Bình Sơn, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 01/7/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (viết tắt là Báo cáo số 320/BC-UBND) trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 6, kết quả thẩm tra như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

1.1. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư tập trung trên địa bàn huyện là 440.132,9 triệu đồng, bao gồm: vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh: 133.584,7 triệu đồng, vốn tỉnh phân cấp 31.856 triệu đồng, ngân sách huyện 154.500 triệu đồng (gồm dự phòng đầu tư 9.320 triệu đồng); vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 (vốn ngân sách tỉnh) 49,124 triệu đồng, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh 85.000 triệu đồng, nguồn vốn tạm ứng kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 35.143 triệu đồng.

Tính đến 30/6/2022, khối lượng giải ngân đạt 156.874,8 triệu đồng, bằng 35,64% kế hoạch.

1.2. Những tồn tại, hạn chế

Trong 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện còn chậm, kết quả giải ngân chỉ đạt 35,64% kế hoạch, có nhiều nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: nguồn vốn ngân sách huyện chỉ đạt 7,38%, vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh chỉ đạt 4,39%.

Một số chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc, giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công và lập thủ tục thanh toán vốn đầu tư; nhiều dự án triển khai thực hiện còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết chưa dứt điểm dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

2. Về nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022

Ban Kinh tế - xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022 đã nêu trong Báo cáo số 320/BC-UBND của UBND huyện.

3. Đề xuất, kiến nghị

Ban Kinh tế - xã hội kiến nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện, sử dụng nguồn vốn đầu tư công sát với yêu cầu thực tế, đảm bảo phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của huyện.

- Tập trung chỉ đạo giải ngân các công trình trả nợ khối lượng, công trình chuyển tiếp và các công trình từ nguồn vốn ngân sách cấp trên.

- Kiên quyết xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu làm chậm tiến độ thực hiện dự án và kịp thời điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn để bổ sung cho các dự án có nhu cầu, tiến độ giải ngân cao.

- Kiểm tra, rà soát và báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp cuối năm 2022 về tình hình quyết toán đối với các dự án đầu tư hoàn thành trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Ban Kinh tế - xã hội kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng: C, PVP, CVHD;
- Lưu VT..

**TM. BAN KINH TẾ – XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Cường