

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn – Bình Khương)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, kỳ họp thứ 5 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh so với HĐND tỉnh giao năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn – Bình Khương);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 229/TTr-BQLDA ngày 20/7/2022 và ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 66/BCTĐ-TC-KH ngày 25/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương), với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh giá trị của một số nội dung đối với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện đã phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	548.151.000	552.623.000
2	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	12.968.390	22.087.595
3	Chi phí thẩm định dự toán		21.396.545
4	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	21.470.844	21.663.000
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	0	25.976.000
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	45.328.103	45.591.927
7	Chi phí dự phòng	268.467.550	113.883.185
	Tổng cộng giá trị thực hiện:	896.385.887	803.221.252

2. Điều chỉnh giá gói thầu đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã thực hiện cụ thể sau:

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện đã phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)
1	Gói thầu số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	4.500.000	4.098.240
2	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	445.460.292	429.058.500
3	Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	6.108.000	5.562.678
4	Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Thẩm tra phần dự toán)	67.311.098	32.754.456
	Tổng cộng giá trị thực hiện:	523.379.390	471.473.874

3. Điều chỉnh giá gói thầu đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa thực hiện cụ thể sau: Điều chỉnh giá các gói thầu (chi tiết có phụ lục điều chỉnh kèm theo).

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND các xã: Bình Nguyên, Bình Khương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, XD.

Võ Văn Đồng