

Số: /BC-UBND

Bình Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 7

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý.

UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 7 năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 450.490 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 128.634 triệu đồng, trong đó:

+ Kế hoạch giao trong năm 2022 là 128.585 triệu đồng,

+ Vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 49 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: 321.856 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: 31.856 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): 205.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 85.000 triệu đồng.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/7/2022 là 134.217 triệu đồng, đạt 29,79% kế hoạch, trong đó:

- Giải ngân vốn ngân sách tỉnh quản lý là 95.158 triệu đồng, đạt 73,98% kế hoạch, trong đó:

+ Kế hoạch vốn giao trong năm 2022: Giải ngân 95.109 triệu đồng, đạt 73,97% kế hoạch.

+ Vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022: Giải ngân 49 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Giải ngân vốn ngân sách huyện quản lý là 39.058 triệu đồng, đạt 12,14% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 18.387 triệu đồng, đạt 57,72% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): Giải ngân 16.135 triệu đồng, đạt 7,87% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: Giải ngân 4.536 triệu đồng, đạt 5,34% kế hoạch.

Ước lũy kế Giải ngân vốn đầu tư đầu năm đến 31/8/2022 là 211.788 triệu đồng, đạt 47,01%, trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: Giải ngân 108.634 triệu đồng, ước đạt 84,45% kế hoạch.

- Vốn ngân sách huyện quản lý: Giải ngân 103.154 triệu đồng, ước đạt 32,05% kế hoạch, trong đó:

+ Vốn tỉnh phân cấp: Giải ngân 26.000 triệu đồng, ước đạt 81,62% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất): Giải ngân 31.154 triệu đồng, ước đạt 15,2% kế hoạch.

+ Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: Giải ngân 46.000 triệu đồng, ước đạt 54,12% kế hoạch.

(Chi tiết kèm theo Biểu số 01a/TTKHN)

II. Nhận xét, đánh giá:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đến nay vốn bố trí để trả nợ (vốn tỉnh) đã giải ngân đạt 100%. Dự kiến đến 31/8/2022 giải ngân vốn tỉnh quản lý đạt 84,45% kế hoạch (Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi giải ngân đạt trên 60% kế hoạch).

III. Kiến nghị:

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kế hoạch giao 2021 43.200 triệu đồng, mới bố trí 24.600 triệu đồng, đề nghị UBND tỉnh xem xét nhập Tabmis phần vốn còn lại (18.600 triệu đồng) để đảm bảo nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Kế hoạch vốn Cầu Thạch An (Bình Minh – Bình Mỹ): 50.000 triệu đồng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đến nay chưa nhập Tabmis, đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí để đảm bảo thanh toán.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bình Sơn, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- VPH: C, các PVP, CVXD;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Đồng

