

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô và hạng mục Khu tái định cư

Sáng ngày 08/11/2022, đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô và hạng mục Khu tái định cư. Tham dự có đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ô, Chủ tịch UBND xã Bình Trung; đại diện Văn phòng huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp và ý kiến tham gia của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn châu Ô nhưng kết quả đạt chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thành dự án, dẫn đến dự án phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đúng thời hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hết trách nhiệm của mình đối với từng nội dung pháp luật quy định, không đùn đẩy trách nhiệm giải quyết lên cấp trên; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

I. Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô

1. Trường hợp ông Phạm Thanh Hà (vợ Bùi Thị Hòa)

- Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Trung mời hộ dân làm việc, giải thích, vận động hộ dân phối hợp kiểm kê (*lập biên bản cụ thể*). Trường hợp qua làm việc mà hộ dân vẫn không thống nhất hợp tác kiểm kê thì hoàn thiện hồ sơ đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành **chậm nhất ngày 14/11/2022**.

- UBND xã Bình Trung phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất mời hộ ông Phạm Thanh Hà làm việc, vận động hộ dân phối hợp kiểm kê.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hồ sơ do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đề nghị, có trách nhiệm kiểm tra tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc **chậm nhất ngày 16/11/2022**.

2. Trường hợp bà Phạm Thị Diệu:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế theo ý kiến hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường **trong ngày 09/11/2022**.

3. Trường hợp ông Phạm Văn Vinh

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường **chậm nhất ngày 15/11/2022**.

- UBND xã Bình Trung có trách nhiệm sưu tra toàn bộ hồ sơ có liên quan đến nguồn gốc đất, quá trình quản lý đối với thửa đất số 1616; các giấy tờ liên quan đến việc cho ông Vinh mượn đất, thể hiện quan điểm của xã đối với việc giải quyết vụ việc. Báo cáo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp **chậm nhất ngày 15/11/2022**.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp nghiên cứu các hồ sơ do UBND xã Bình Trung và Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp, tham mưu UBND huyện giải quyết đối với trường hợp ông Phạm Văn Vinh theo đúng quy định.

4. Đối với trường hợp bà Phạm Thị Ná (đã chết), hiện chưa xác lập hồ sơ

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Châu Ô lập thủ tục đề nghị thu hồi đất đất cho những người thừa kế hợp pháp của bà Phạm Thị Ná theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- UBND thị trấn Châu Ô phối hợp hoàn thiện hồ sơ thừa kế để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

II. Hạng mục Khu tái định cư

1. Về kiểm kê mồ mả: Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Trung hoàn thành công tác kiểm kê mồ mả **trước ngày 11/11/2022**; lập phương án bồi thường, hỗ trợ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

2. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoàng: UBND xã Bình Trung khẩn trương kiểm tra xác nhận nguồn gốc đất, lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo quy định, hoàn thành **chậm nhất ngày 15/11/2022**.

3. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Tư và ông Phạm Đồng (hiện nay đã chết chưa xác định được người thừa kế): Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động phối hợp với UBND xã Bình Trung, UBND thị trấn Châu Ổ để xác lập đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, hoàn thành chậm nhất ngày 15/11/2022.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương triển khai thi công đối với phần diện tích đã thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự;
- VPH: CVP, PVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lữ Thế Lâm