

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế công trình Chợ Mỹ Long, xã Bình Minh

Sáng ngày 15/11/2022, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì kiểm tra thực tế công trình chợ Mỹ Long, xã Bình Minh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Bình Minh và Văn phòng huyện.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung có liên quan và ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Công trình Chợ Mỹ Long, xã Bình Minh do UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2019 với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của xã và nguồn kinh phí thường xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan (như chưa được thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; chưa hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bàn giao...) nên chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng. Tại buổi kiểm tra, UBND xã Bình Minh báo cáo đã hoàn thành các thủ tục có liên quan và sẽ tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước ngày 25/11/2022.

2. Đề Chợ Mỹ Long, xã Bình Minh sớm đưa vào khai thác, sử dụng, UBND huyện yêu cầu:

- UBND xã Bình Minh khẩn trương tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng công trình đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả của công trình.

- Đối với một số hạng mục phụ trợ chưa đầu tư như bê tông nền khu vực xung quanh chợ, hệ thống cấp, thoát nước, mái che... đề nghị UBND xã Bình Minh tiếp thu ý kiến tham gia, hướng dẫn của các thành phần dự họp để thực hiện.

- UBND xã Bình Minh khẩn trương hoàn chỉnh phương án bố trí, sắp xếp, di chuyển tiểu thương từ chợ tạm sang Chợ Mỹ Long; xây dựng quy chế, phương án thu chi gửi các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét trước khi phê duyệt; các nội dung này phải hoàn thành **trước ngày 15/12/2022**.

3. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Minh chỉ đạo hệ thống chính trị xã Bình Minh vào cuộc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con buôn bán tại chợ tạm

chuẩn bị di dời vào Chợ Mỹ Long theo phương án do UBND xã phê duyệt; đảm bảo hoàn thành **trước ngày 25/12/2022**.

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hướng dẫn UBND xã Bình Minh trong việc hoàn chỉnh các thủ tục để đưa Chợ Mỹ Long vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VP: C, PCVP, CVXD;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trịnh Quang Đạt