

Số: /TB -UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Thuận thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Ngày 24/11/2022, đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 chủ trì cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Thuận thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác 1717 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thư ký Tổ Công tác 1717; đồng chí Đỗ Chiếm Cờm, Phó trưởng Phòng quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (lãnh đạo phụ trách và cán bộ theo dõi công tác bồi thường, GPMB dự án); đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận; đại diện Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; đại diện Văn phòng huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Thuận báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB đối với 16 trường hợp (*có Danh sách kèm theo*); ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần tham dự; phát biểu của đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác 1717; đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 kết luận:

1. Các trường hợp: Võ Văn Việt, Huỳnh Thị Dương, Huỳnh Văn Thân, Huỳnh Trình: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Thuận thông báo mời hộ dân bốc thăm lô đất **chậm nhất ngày 28/11/2022**.

2. Hộ ông Nguyễn Hùng:

2.1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Hoàn chỉnh lại phương án tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Hùng (*trong đó viện dẫn điều, khoản áp dụng*) gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường **chậm nhất ngày 30/11/2022**.

- Khẩn trương xác định lại mốc giới phân diện tích đất đã bồi thường, phối hợp với UBND xã Bình Thuận thông báo mời hộ dân để giải thích, tự

nguyện tháo dỡ, bàn giao phần đất đã bồi thường để thực hiện dự án; có văn bản đề nghị UBND xã Bình Thuận thông báo cho hộ dân dỡ dọn tài sản trên đất đã bồi thường.

2.2. Giao UBND xã Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho hộ dân dỡ dọn tài sản trên đất đã bồi thường.

3. Đối với các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trên phần diện tích đất đã bồi thường: Giao UBND xã Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho công dân khẩn trương tự giác tháo dỡ, giao mặt bằng để thực hiện Dự án; đồng thời xác lập đầy đủ hồ sơ cưỡng chế theo quy định.

4. Hộ ông Phùng Hay:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Thuận báo cáo giải trình theo nội dung đã kết luận, chỉ đạo của UBND huyện tại các cuộc họp trước đây, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 30/11/2022**.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tổng hợp các trường hợp tương tự báo cáo tập thể lãnh đạo UBND huyện.

4. Hộ ông Phạm Trung Thành: Giao UBND xã Bình Thuận kiểm tra nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất của hộ dân, báo cáo, đề xuất Phòng Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

5. Hộ ông Huỳnh Minh Tuyết:

- UBND xã Bình Thuận kiểm tra, xác định thời điểm xây dựng nhà của ông Tuyết, báo cáo, đề xuất cụ thể gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường **chậm nhất ngày 28/11/2022**.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Thuận tổng hợp hồ sơ và có văn bản trả lời cho hộ dân **trước ngày 05/12/2022**.

6. Hộ ông Võ Hải:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát kiểm tra công trình, vật kiến trúc của hộ dân, kịp thời bổ sung (nếu có).

- UBND xã Bình Thuận kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với hộ ông Võ Hải gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 05/12/2022**.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu báo cáo, đề xuất tập thể UBND huyện (*tương tự trường hợp ông Phùng Hay*).

7. Hộ ông Phạm Công Sơn: Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ quy định pháp luật có văn bản trả lời cho hộ dân về yêu cầu cấp đất làm nhà thờ; hoàn thành **chậm nhất ngày 25/11/2022**; đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét đối với việc đề nghị bồi thường đường bê tông để có cơ sở trả lời cho hộ dân.

8. Hộ ông Nguyễn Pháp:

- UBND xã Bình Thuận, Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 17/11/2022.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ quy định pháp luật có văn bản trả lời cho hộ dân về yêu cầu bồi thường chênh lệch diện tích của giấy chứng nhận QSD đất so với diện tích thực tế; hoàn thành **chậm nhất ngày 25/11/2022**.

10. Hộ bà Lê Thị Tới: Trung tâm Phát triển quỹ đất căn cứ quy định pháp luật có văn bản trả lời cho hộ dân; hoàn thành **chậm nhất ngày 25/11/2022**.

11. Hộ ông Võ Văn Hậu:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương xác lập hồ sơ đối với trường hợp này để thực hiện các bước tiếp theo; phối hợp với UBND xã Bình Thuận thông báo cho hộ dân dỡ dọn tài sản trên đất **trước ngày 25/11/2022**.

12. Trường hợp ông Võ Thừa: Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Thuận khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 351/TB-UBND ngày 17/11/2022 của UBND huyện.

13. Trường hợp Lê Cu (Nguyễn Thị Cảnh):

- Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Bình Thuận khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 351/TB-UBND ngày 17/11/2022 của UBND huyện.

- Đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện căn cứ quy định pháp luật trả lời nội dung liên quan đến yêu cầu bồi thường ao, hoàn thành **trước ngày 28/11/2022**.

14. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất làm việc thống nhất từng trường hợp cụ thể cần đưa ra để thảo luận bàn bạc hướng giải quyết trước khi tổ chức gấp gỡ, vận động (*tránh trường hợp danh sách không trùng khớp, khó khăn khi làm việc*)

15. Giao Văn phòng huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Nay UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 để các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TCT 1717 Tỉnh ủy (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- TCT 1239 Huyện ủy;
- Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện;
- Như thành phần tham dự;
- VPH: C, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lữ Thế Lâm