

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện  
tại cuộc họp bàn biện pháp để chỉ đạo xử lý, giải quyết các vướng mắc  
trong công tác bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung  
Quất (cũ) về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện**

Ngày 01/12/2022, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn biện pháp để chỉ đạo xử lý, giải quyết các vướng mắc trong công tác bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (cũ) về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sau khi sáp nhập. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn phòng huyện; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện; Giám đốc và Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (*đơn vị nhận bàn giao*); Giám đốc và Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (cũ) (*đơn vị bàn giao*).

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo vướng mắc trong công tác bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (cũ) về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (*Báo cáo số 178/BC-PTQĐ ngày 11/11/2022*); ý kiến tham gia của các thành phần dự cuộc họp; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

**1.** Tiến độ bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (cũ) về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sau sáp nhập là quá chậm so với chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện. Nguyên nhân chính là do các cá nhân có trách nhiệm liên quan giữa đơn vị bàn giao và đơn vị nhận bàn giao không phối hợp, thiếu tin tưởng lẫn nhau, dẫn đến chưa thống nhất được phương án bàn giao theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn của huyện. Điều này tác động lớn đến tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sau sáp nhập, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án lớn trên địa bàn huyện.

**2.** Để hoàn thành công tác bàn giao tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thành bàn giao tổng thể bằng biên bản, xác định rõ nội dung đã thống nhất bàn giao? Đối với những nội dung còn vướng mắc thì xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, nêu rõ lộ trình và giải pháp khắc phục? Hoàn thành và báo cáo lãnh đạo

UBND huyện (đồng gửi cơ quan UBKT – Thanh tra, phòng Tài chính – Kế hoạch và cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện) **trước ngày 31/12/2022.**

2.2. Giao Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cung cấp (tại cuộc họp) phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu tham mưu cho tập thể lãnh đạo UBND huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo, xử lý tiếp theo.

2.3. Giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ theo dõi hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, trên cơ sở đó báo cáo, tham mưu UBND huyện phương án kiện toàn, sắp xếp đối với lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nay, thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần tham dự;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- VPH: CVP, PVP, CVTNMT, TH, NC;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Thanh Thương**