

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về vướng mắc thi công hạng mục đường dây 22kV xuất tuyến 480/TBA 110kv Bình Chánh

Ngày 06/02/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về vướng mắc thi công hạng mục đường dây 22kV xuất tuyến 480/TBA 110kv Bình Chánh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Điện lực Bình Sơn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh và Văn phòng huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công hạng mục đường dây 22kV xuất tuyến 480/TBA 110kv Bình Chánh (đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh); ý kiến tham gia, thảo luận của các thành phần dự làm việc, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh chủ trì mời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa đồng thuận để giải thích, làm rõ các thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất trước kia để các hộ dân hiểu, chấp hành; trong đó lưu ý giải thích về hành lang bồi thường tuyến đường Dốc Sỏi – Càng Dung Quất, tuyến đường gom, dải cây xanh... đảm bảo tạo sự đồng thuận và chấp hành quy định của pháp luật để chủ đầu tư triển khai thi công dự án trên phần diện tích đất đã bồi thường. Nội dung này hoàn thành **trước ngày 15/02/2023** và báo cáo UBND huyện trước ngày 20/02/2023 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện khẩn trương cung cấp các hồ sơ tài liệu theo đề nghị của UBND xã Bình Thạnh và các ý kiến tham gia tại cuộc họp. Nội dung này, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện khẩn trương thực hiện, hoàn thành **trước ngày 10/02/2023**.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ UBND xã Bình Thạnh trong quá trình suu tra các hồ sơ có liên quan và phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án.

4. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi cử cán bộ để phối hợp với UBND xã Bình Thạnh trong suốt quá trình vận động, giải thích để người dân không cản trở quá trình thi công dự án; đồng thời có cam kết với người dân về thời gian tồn tại của đường dây 22kV XT474 và mục tiêu xây dựng đường dây 22kV xuất

tuyến 480/TBA 110kv Bình Chánh để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương của ngành điện.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự làm việc;
- VPH: CVP, PVP, CVXD;
- Lưu: VT, XD.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Quang Đạt