

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã: Bình Hiệp và Bình Hòa

Ngày 13/4/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền chủ trì buổi kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã: Bình Hiệp và Bình Hòa. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn các xã: Bình Hiệp, Bình Hòa và đại diện Văn phòng huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp và Bình Hòa báo cáo tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn xã; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi kiểm tra; Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn xã Bình Hiệp:

- Qua kiểm tra cho thấy tiến độ thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Bình Hiệp cơ bản thực hiện các hạng mục đảm bảo tiến độ. Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu yêu cầu UBND xã tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục: Trồng cây cảnh quan ở các vị trí trong khuôn viên và trục đường chính vào khu dân cư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hạng mục nhà văn hóa và khu thể dục, thể thao, đặt pano; trong đó tuyên truyền vận động nhân dân sớm di dời mồ mả trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Xuân Yên; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương chăm sóc cảnh quan nhằm tạo cảnh quan thêm khàng, xanh, sạch đẹp; đảm bảo thời gian hoàn thành **trong tháng 4/2023**, để tổ chức thẩm định, công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu **trong tháng 5/2023**.

2. Về tiến độ xây dựng xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn xã Bình Hòa:

- Qua kiểm tra cho thấy tiến độ xây dựng xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn xã Bình Hòa còn chậm so với yêu cầu. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn xã Bình Hòa theo đúng kế hoạch đề ra, yêu cầu UBND xã Bình Hòa tổ chức họp, xây dựng kế hoạch phân công cán bộ công chức để triển khai thực hiện;

đồng thời chỉ đạo Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo thời gian hoàn thành **trong tháng 5/2023**.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương: Bình Hòa, Bình Hiệp, Bình Thạnh, Bình Tân Phú; báo cáo kết quả cho UBND huyện.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VP: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Quang Đạt