

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu**

Sáng ngày 17/5/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức địa chính xã Bình Châu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông báo cáo vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với việc thẩm định bản đồ:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hồ sơ đã tiếp nhận, tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh, trình UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ. Hoàn thành **chậm nhất trong ngày 18/5/2023**.

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên cơ sở văn bản của UBND huyện, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định bản đồ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

2. Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1:

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn thiện phương án gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định chậm nhất ngày 25/5/2023.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/5/2023.

### 3. Về phương án bồi thường, hỗ trợ mô mã (đợt 2)

- Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với UBND xã Bình Châu hoàn chỉnh thủ tục liên quan; hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 30/5/2023.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/6/2023.

4. Đối với 19 thửa đất theo giấy chứng nhận loại đất muối nhưng thực tế các hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản

- Giao UBND xã Bình Châu:

+ Báo cáo cụ thể về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với các thửa đất hộ dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất muối sang đất nuôi trồng thủy sản, báo cáo về mô hình nông nghiệp tại khu vực các thửa đất nêu trên cho UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2023.

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh Bình Sơn sưu tra hồ sơ đối với các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân liên quan đến 19 thửa đất muối nhưng thực tế hộ đang nuôi trồng thủy sản. Báo cáo, đề xuất UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2023.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND xã Bình Châu rà soát, báo cáo liên quan đến mô hình nông nghiệp và việc hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp tại khu vực có các thửa đất nêu trên cho UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/5/2023.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở báo cáo của UBND xã Bình Châu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu báo cáo tập thể lãnh đạo UBND huyện trước ngày 15/6/2023.

### 5. Các trường hợp chưa thống nhất khối lượng đào đắp hồ tôm

Giao UBND xã Bình Châu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục mời các hộ dân làm việc, vận động hộ dân chấp hành. Báo cáo kết quả cho UBND huyện biết.

6. Các trường hợp chưa kiểm kê do hộ dân không có mặt tại địa phương

Giao UBND xã Bình Châu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thông báo mời các các hộ dân phối hợp kiểm kê, hoàn thành trước ngày 30/5/2023.

7. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên của huyện và UBND xã Bình Châu để giải quyết các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Các thành phần tham dự;
- VPUB: CVP, PVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lữ Thế Lâm**