

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải

Sáng ngày 06/6/2023, đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải. Tham dự có đồng chí Đại tá Đoàn Thanh Long - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chuyên môn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Ngô Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan - Thư ký Tổ Công tác 1035 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thành viên Tổ công tác 418 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Hải.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin tình hình thực hiện công tác đấu thầu gói thầu thi công xây lắp, dự kiến thời gian khởi công và một số vị trí cần ưu tiên giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công, xây dựng các hạng mục công trình chính; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hải báo cáo kết quả công tác vận động hộ dân dồn chặt cây cối, trả lại đất để thực hiện dự án; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. UBND huyện ghi nhận kết quả thực hiện công tác vận động hộ dân dồn chặt cây cối, trả lại đất để thực hiện dự án của hệ thống chính trị xã Bình Hải. Kết quả tổ chức vận động được 19 cá nhân/25 thửa đất đã thống nhất dồn chặt cây cối, trả lại đất với diện tích là 13.728 m²; tính đến ngày 05/6/2023 đã có 09 cá nhân/11 thửa đất đã thu hoạch tài sản, trả lại đất với diện tích là 7.274 m². Trong thời gian đến UBND xã Bình Hải tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải thích vận động nhân dân, các trường hợp không chấp hành thì UBND xã xác lập thủ tục pháp lý để xử lý vi phạm hành chính (hành vi chiếm đất) theo quy định.

Đồng thời UBND huyện thống nhất phương châm giải phóng mặt bằng theo ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giải phóng mặt đến đâu tổ chức san dọn, thi công đến đó; tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công, đường vào và mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình chính để đáp ứng tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư.

2. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có Thông báo về kế hoạch tổ chức thực hiện công trình, trong đó bản vẽ thể hiện cụ thể mặt bằng phục vụ khởi công, vị trí đường vào thi công, các hạng mục công trình xây dựng chính cần ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng để thi công... gửi UBND huyện, UBND xã Bình Hải để phối hợp thực hiện công tác giải thích, vận động các hộ dân đón chặt cây cối, trả lại đất thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

3. Kính đề nghị Tổ Công tác 1035 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ Công tác Tổ Công tác 418 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, hệ thống chính trị xã Bình Hải thực hiện tốt công tác giải thích, vận động các hộ dân đón chặt cây cối, trả lại đất để thi công Dự án theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

4. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Hải tiếp tục theo dõi chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã, UBND xã tiếp tục gặp gỡ, vận động các hộ dân đón chặt cây cối, trả lại đất.

5. UBND xã Bình Hải, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo kết luận, chỉ đạo của UBND huyện tại các văn bản trước đây; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tường Duy, Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các thành phần tham dự;
- VPUB: CVP, PCVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lữ Thế Lâm