

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Dũng  
tại buổi làm việc nghe báo cáo việc thi công hạng mục Đường dây 22kV  
và Trạm biến áp Bình Hiệp 7A và liên quan đến hệ thống điện  
sinh hoạt Khu dân cư Đông Nam**

Ngày 02/8/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Dũng tổ chức làm việc liên quan đến: Triển khai thi công hạng mục Đường dây 22kV và Trạm biến áp Bình Hiệp 7A; đầu tư hệ thống điện sinh hoạt Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Điện lực Bình Sơn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp, thị trấn Châu Ô, đại diện lãnh đạo Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 và đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo liên quan đến việc triển khai thi công hạng mục Đường dây 22kV và Trạm biến áp Bình Hiệp 7A; đầu tư hệ thống điện sinh hoạt Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch Ngô Văn Dũng kết luận và chỉ đạo như sau:

**1. Liên quan đến việc triển khai thi công hạng mục Đường dây 22kV và Trạm biến áp Bình Hiệp 7A:****1.1. Đề nghị Điện lực Bình Sơn:**

Trên cơ sở Đơn yêu cầu của ông Đặng Xuân Hạnh ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp và chỉ đạo UBND huyện tại Công văn số 3681/UBND-NNNT ngày 30/11/2023; đề nghị Công ty Điện lực tổ chức làm việc với ông Đặng Xuân Hạnh để giải thích rõ ràng, cụ thể, từng nội dung thắc mắc theo đúng yêu cầu cho ông Đặng Xuân Hạnh; thời gian hoàn thành **trước ngày 10/8/2023**.

**1.2. UBND xã Bình Hiệp:**

Trên cơ sở Đơn yêu cầu của ông Đặng Xuân Hạnh và Biên bản làm việc của Điện lực Bình Sơn với ông Đặng Xuân Hạnh, đề nghị UBND xã Bình Hiệp trả lời (bằng văn bản) cho công dân về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp thẩm quyền; hoàn thành **trước ngày 10/8/2023**.

**2. Liên quan đến đầu tư hệ thống điện sinh hoạt Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô:****2.1. Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5:**

Tổng hợp Báo cáo tóm tắt kết quả, tiến độ công trình dự án, đầu tư hệ thống điện sinh hoạt Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ô trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị.

## 2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Trên cơ sở báo cáo của Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Châu Ô và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị các Ban, ngành liên quan xem xét, tạo điều kiện cho Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 sớm hoàn thành dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

## 3. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi:

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi quan tâm, tạo điều kiện cấp điện cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Châu Ô và giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 để tiếp tục hoàn thành dự án, phục vụ điện sinh hoạt và kinh doanh cho nhân dân trong Khu dân cư.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- TT: Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- VPUB: C, PCVP, CVNN;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Quang Đạt**