

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán điều chỉnh

Dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 304/TTr-BQLDA ngày 31/10/2023 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn và Công văn số 51/KTHT-ĐC ngày 03/11/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán điều chỉnh dự án: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh tăng khoản mục chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với số tiền 200.000.000 đồng (phần chi phí này sẽ được chuẩn xác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chi tiết, nhưng không được vượt 200.000.000 đồng đã được UBND huyện thống nhất chủ trương).

- Điều chỉnh giảm khoản mục chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường (không thực hiện) với số tiền 30.000.000 đồng (vì đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).

- Điều chỉnh giảm chi phí dự phòng với số tiền 170.000.000 đồng.

2. Tổng dự toán điều chỉnh

ĐVT: đồng

TT	Nội dung chi phí	Giá trị được duyệt tại QĐ số 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2023	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch; tăng (+)/ giảm (-)
1	Chi phí BT, HT TĐC	31.533.040.000	31.533.040.000	0
2	Chi phí xây dựng	28.479.499.000	28.479.499.000	0
3	Chi phí quản lý dự án	622.588.000	622.588.000	0
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.535.492.000	2.705.492.000	170.000.000
5	Chi phí khác	2.271.142.000	2.271.142.000	0
6	Chi phí dự phòng	3.558.239.000	3.388.239.000	-170.000.000
Tổng cộng		69.000.000.000	69.000.000.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao BQL dự án Đầu tư Xây dựng huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của công trình trong phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, phát huy có hiệu quả.

3. Thực hiện nội dung kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 51/KTHT-ĐC ngày 03/11/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 923/QĐ-UBND ngày 29/6/2023, số 68/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 và số 660/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn không điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Duy