

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 2 - Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình (gồm chi phí xây dựng + Thiết bị) công trình Trạm bơm điện Thạch An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm điện Thạch An;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm điện Thạch An;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 290/TTr-BQLDA ngày 23/10/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1474/TCKH ngày 15/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 02: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình (gồm chi phí xây dựng + Thiết bị) công trình Trạm bơm điện Thạch An, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/3/2022	Thời gian điều chỉnh
Gói thầu số 02: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình (gồm chi phí xây dựng + Thiết bị)	150 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây lắp đến ngày 31/10/2023)	211 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công đến ngày 31/12/2023)

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành đoạn còn lại; hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, XD.

Nguyễn Tường Duy