

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1- Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình: Khu tái định cư phục vụ giải phóng dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01- Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 289/TTr-BQLDA ngày 20/10/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1485/TCKH ngày 17/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 01- Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường vành đai Tây Bắc, thị trấn Châu Ổ, với các nội dung như sau:

1. Nội dung gia hạn:

| TT | Tên gói thầu | Tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | Thời gian điều chỉnh tại quyết định này |
|-----------|--|---|--|
| 1 | Gói thầu số 1 - Thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình | Từ ngày 30/6/2022 ÷ 22/10/2023 | Từ ngày 30/6/2022 ÷ 31/12/2023 |

2. Lý do gia hạn. Để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành công trình; hoàn chỉnh hồ sơ đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, XD.

Nguyễn Tường Duy