

Số: /QĐ-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành  
Công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);*

*Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Bình Sơn về việc phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 để bố trí các dự án khởi công mới giai đoạn 2022-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh so với HĐND tỉnh giao năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);*

*Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);*

*Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);*

*Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);*

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương);

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 242/TTr-BQLDA ngày 28/8/2023 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm tra số 105/BCTT-TCKH ngày 15/11/2023,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐH.05 (Nước Mặn - Bình Khương).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Bình Sơn.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Thời gian khởi công: 14/9/2022; nghiệm thu hoàn thành: 05/4/2023; nghiệm thu đưa vào sử dụng: 01/6/2023.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số (làm tròn)</b>		<b>27.500.000.000</b>	<b>26.698.149.000</b>
1	Chi phí xây dựng	24.958.692.000	24.383.586.000
2	Chi phí quản lý công trình	580.176.000	575.949.000
3	Chi phí tư vấn	1.569.955.000	1.391.016.000
4	Chi phí khác	383.561.000	347.598.000
5	Dự phòng	7.616.000	0

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

## 2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn thu hồi
<b>Tổng số</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>26.698.149.000</b>	<b>26.501.088.000</b>	<b>197.061.000</b>	3.048.000
Vốn ngân sách tỉnh	27.500.000.000	26.698.149.000	26.501.088.000	200.109.000	3.048.000

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>				<b>26.698.149.000</b>	
1	Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			26.698.149.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): 0 đồng.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng cộng</b>	<b>26.698.149.000</b>	
- Vốn ngân sách tỉnh	26.698.149.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

- Nợ phải thu: 3.048.000 đồng.

- Nợ phải trả thực hiện công trình: 200.109.000 đồng.

*(Chi tiết có Phụ lục số 02 kèm theo)*

1.3. Xử lý công nợ: Thu hồi nộp ngân sách số tiền 3.048.000 đồng do thanh toán vượt giá trị các chi phí được thẩm tra và thực hiện thanh toán nợ phải trả từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được chuyển nguồn sang năm 2023 tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Bình Sơn.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Quản lý, sử dụng tài sản và được phép ghi tăng giá trị tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Sơn	26.698.149.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 105/BCTT-TC-KH ngày 15/11/2023 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND&UBND: PCVP, CVXD;
- Lưu VT, KT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tường Duy**