

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
Công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh
cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 332/TTr-BQLDA ngày 28/11/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1588/TCKH ngày 05/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 09/9/2022	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022÷2023	Năm 2022÷2024

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục của công trình; hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, XD.

Nguyễn Tường Duy