

Số: /TB-UBND

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2, đoạn qua xã Bình Thuận

Sáng ngày 08/12/2023, đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2, đoạn qua xã Bình Thuận. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND xã và Công chức địa chính xã Bình Thuận; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo các vướng mắc liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2, đoạn qua xã Bình Thuận; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với việc giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đề nghị của UBND xã Bình Thuận tại Công văn số 404/UBND ngày 05/12/2023, khẩn trương kiểm tra hồ sơ và các điều kiện theo quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND huyện trước ngày 13/12/2023.

2. Đối với Phương án bồi thường còn lại tại khu vực Đồng Rươn:

Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Thuận hoàn chỉnh thủ tục đất đai, hoàn chỉnh phương án bồi thường gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2023.

3. Đối với các phương án bồi thường còn lại:

Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh trình tự thủ tục, phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

4. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Trọ:

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục trình quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trọ tại Khu dân cư 16,8 ha, trình UBND huyện trước ngày 31/12/2023.

5. Các trường hợp trong hành lang đường bộ: Hoàn thành trước ngày 30/12/2023. Cụ thể:

- Trường hợp bà Lê Thị Tới: UBND xã Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục mời hộ dân giải thích, vận động bàn giao mặt bằng, báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 20/12/2023.

- Đối với trường hợp Trần Thị Hòa, Nguyễn Tường: UBND xã Bình Thuận chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sưu tra hồ sơ thu hồi đất, bồi thường trước đây để trả lời đơn cho công dân, kể cả việc trả lời đối với đề nghị cấp đất từ quỹ đất 10%. Hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

- Trường hợp ông Phan Văn Vỹ: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ liên quan đến Tổ công tác của huyện làm việc vận động hộ dân bàn giao mặt bằng trước đây cung cấp và thông tin cho UBND xã Bình Thuận để có cơ sở trả lời cho công dân. Hoàn thành trước 15/12/2023.

- Trường hợp ông Phùng Anh Ô, Lê Quang Hạ: Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương sưu tra hồ sơ liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho 2 hộ dân (trước đây), cung cấp cho UBND xã Bình Thuận để có cơ sở lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính, hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

6. Về xác nhận loại đất:

- UBND xã Bình Thuận hoàn chỉnh lại hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trên có sở đề nghị của UBND xã Bình Thuận, kiểm tra, đối chiếu quy định pháp luật, kể cả chủ sở hữu, nguồn gốc, quá trình sử dụng... báo cáo đề xuất tập thể UBND huyện.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- VPUBND&UBND: CVP, PVP, CVTNMT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lữ Thế Lâm