

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 9-
Thi công xây dựng và thiết bị dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định
cư Vạn Tường (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 9 - Thi công xây dựng và thiết bị công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 367/TTr-BQLDA ngày 11/12/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1704/TCKH ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 9- Thi công xây dựng và thiết bị dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1), với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	Thời gian điều chỉnh tại quyết định này
Gói thầu số 9: Thi công xây dựng và thiết bị công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường	Từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây lắp đến 31/12/2023	Từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây lắp đến 31/12/2024

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục của công trình; hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình đủ điều kiện tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, XD.

Nguyễn Tường Duy