

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02 - Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 02 – Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02;*

*Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 388/TTr-BQLDA ngày 25/12/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1769/TCKH ngày 28/12/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 2 - Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02, với các nội dung như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

<b>Nội dung điều chỉnh</b>	<b>Thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 29/8/2023</b>	<b>Thời gian điều chỉnh</b>
<i>Thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng</i>	<i>422 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công)</i>	<i>788 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công)</i>

**2. Lý do điều chỉnh:** Để đảm bảo thời gian triển khai thi công hoàn thiện

công trình hoàn thành ban giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, XD.

**Nguyễn Tường Duy**