

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 2 - Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02 – Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 389/TTr-BQLDA ngày 25/12/2023 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1768/TCKH ngày 28/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 2 - Thi công xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian được phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 12/10/2023	Thời gian điều chỉnh
Thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng	395 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công)	760 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công)

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian triển khai thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, XD.

Nguyễn Tường Duy