

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: /UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày tháng năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
hoàn thành các dự án được
HĐND tỉnh kéo dài thời gian
bố trí vốn trong năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án: (1) Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; (2) Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3) đến hết năm 2024.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các dự án trong năm 2024. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, hoàn thành việc giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các dự án: (1) Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; (2) Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Sơn (giai đoạn 3) trong năm 2024.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong việc chậm triển khai dự án, giải ngân không hết vốn kế hoạch vốn được giao; không hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024 đối với các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài. UBND huyện không kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tự cân đối nguồn kinh phí của đơn vị để đảm bảo thực hiện hoàn thành các dự án theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- VP. HĐND&UBND: C, PCVP;
- Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Duy

