

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (đợt 1)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-SXD ngày 22/10/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án đối với các dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tiếp nhận từ cấp huyện trước đây;

Căn cứ Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03;

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại các Tờ trình: số 350/TTr-BQL ngày 05/12/2025, số 354/TTr-BQL ngày 06/12/2025, số 360/TTr-BQL ngày 09/12/2025, số 355/TTr-BQL ngày 08/12/2025 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4275/SXD-HĐXD ngày 05/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư (đợt 1), với các nội dung chính sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt	Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh
Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.01	Năm 2022 - 2025	Năm 2022 - 2026
Cải tạo mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.02	Năm 2022 - 2025	Năm 2022 - 2026
Cải tạo mở rộng vỉa hè nút giao thông đường ĐH.02 (giai đoạn 2	Năm 2023 - 2025	Năm 2023 - 2026
Cải tạo mở rộng vỉa hè, nâng cấp mặt đường, trồng cây xanh cảnh quan trên tuyến đường huyện ĐH.03	Năm 2022 - 2025	Năm 2022 - 2026

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4275/SXD-HĐXD ngày 05/01/2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 1882/QĐ-UBND ngày 09/9/2022, số 2171/QĐ-UBND ngày 17/10/2024, số 1883/QĐ-UBND ngày 09/9/2022, số 2174/QĐ-UBND ngày 17/10/2024, số 666/QĐ-UBND ngày 16/5/2023, số 964/QĐ-UBND ngày 02/6/2025, số 1884/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 và số 2175/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (trước đây) không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV; Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- KBNN KV XV;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD_{DanhNT}.

