
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND 
 

      Bình Sơn, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án và gia hạn thời gian thi công xây dựng 

Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung-Bình An) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức ch ính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2015 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Nghi ̣điṇh số 37/2015/NĐ-CP ngày 
22/04/2015 của Chính phủ quy điṇh chi tiết về hợp đồng xây dưṇg; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy điṇh chi tiết môṭ số nôị dung về quản lý chất lượng, thi công xây dưṇg và 

bảo trì công trình xây dưṇg;  

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dưṇg; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 15/2021/NĐ-CP ngày 02/3/2021 của Chính phủ quy 

điṇh chi tiết môṭ số nôị dung về quản lý dư ̣án đầu tư xây dưṇg; 

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch 

UBND huyêṇ Bình Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung - Bình An);  

Căn cứ Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch 
UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 
trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung – Bình An); 

Căn cứ Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện Bình Sơn về việc gia hạn thời gian thi công công trình Nâng cấp, 

mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung - Bình An); 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện 

Bình Sơn tại Tờ trình số 231/TTr-BQLDA ngày 20/12/2021 về việc xin điều 
chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thi công xây dựng công 

trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung – Bình An). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thi công 

xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.02 (Bình Trung - Bình 
An) như sau: 
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Nội dung điều chỉnh 

Phê duyệt tại Quyết định 

số 2321/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019 và Quyết định 

2807/QĐ-UBND ngày 

24/9/2019  

Điều chỉnh tại  

Quyết định này 

Thời gian thực hiện dự án Năm 2019-2021  Năm 2019 – 2022 

Thời gian thực hiện 

 hợp đồng 

24 tháng (theo Quyết 
định 3204/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2021) 

28 tháng 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 
Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 và Quyết định 2807/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn không điều chỉnh tại Quyết 
định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng 
huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn; 

Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;  

- CT, các PCT UBND huyện;  
- Lưu : VT, XD.  
  
  
  
  

 Võ Văn Đồng 
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