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Ngày 07/7/2022, đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý 

Khu kinh tế và các KCN Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại 
diện lãnh đạo Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu 

kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Dung 
Quất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Chánh, Bình Trị, Bình Hải; đại 
diện Văn phòng huyện. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo 
về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; ý kiến 

tham gia của các thành phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện kết luận: 

I. Dự án Tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất 

1. Về hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ: Trần Văn Bình, Châu 

Văn Luynh, Đặng Văn Thìn: 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ động, phối hợp với UBND 

xã Bình Chánh rà soát, bổ sung các nội dung theo ý kiến của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường (cơ quan thẩm định hồ sơ cưỡng chế) trước ngày 10/7/2022. 

Trường hợp vướng mắc thì báo cáo, đề xuất UBND huyện, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất; tổ 

chức họp thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, ký ban 
hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 15/7/2022. 

+ Trường hợp qua thẩm định, chưa đảm bảo trình tự thủ tục để trình Chủ 
tịch UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thì chủ trì, phối hợp với Phòng 

Tư pháp tham mưu văn bản cho UBND huyện hoặc trực tiếp tham vấn Sở ngành 
để hướng dẫn thực hiện, đảm bảo hoàn thành các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất 
trước ngày 31/7/2022. 

2. Trường hợp ông Phạm Phước: Giao UBND xã Bình Chánh khẩn trương 
hoàn thiện nội dung theo ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 

525/KTHT ngày 01/6/2022, báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 10/7/2022. 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện 
 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường,  

giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế  

Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư  



3. Trường hợp ông Lê Văn Đông 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị xác định giá đất cụ thể gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
10/7/2022. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện đề xuất 
phương án giá đất cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường khi nhận đủ hồ sơ của 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. 

II. Dự án Tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc 

và phía Nam đô thị Vạn Tường 

1. Trường hợp bà Thái Thị Cư:  

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình 

Hải tiếp tục vận động bà Cư nhận tiền theo phương án được duyệt và bàn giao mặt 

bằng để thực hiện dự án. Trường hợp qua vận động bà Cư không thống nhất thì hoàn 

chỉnh hồ sơ pháp lý về cưỡng chế thu hồi đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 20/7/2022. 

- Đối với phần cây trồng trên đất của ông Nguyễn Khắc Nghĩa (trồng trên đất 

của bà Cư): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo mời ông Nghĩa làm việc, 

nhận tiền theo phương án được duyệt và thông báo thời gian đón dọn cây. 

 2. Đối với trường hợp Phan Thanh Hòa: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện khẩn trương hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung gửi Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện trước ngày 15/7/2022 (nội dung 

này UBND huyện đã chỉ đạo tại Thông báo số 158/TB-UBND ngày 12/5/2022 và 

Thông báo số 197/TB-UBND ngày 07/6/2022). 

 3. Trường hợp bà Lê Thị Cúc, Bùi Đức Toàn:  

 - Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng Dung Quất có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi để có ý kiến liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị 

Cúc, Bùi Đức Toàn, hoàn thành trước ngày 15/7/2022.   

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở văn bản của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện và BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, khẩn trương 

tham mưu UBND huyện xin chủ trương UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 20/7/2022 (theo hướng trước đây đã rà soát bị sót trong nhóm đối 

tượng được UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ tại Công văn số 7533/UBND-

CNXD ngày 27/11/2017). 

3. Trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Chỉ: 

- UBND huyện đã kết luận, chỉ đạo tại Thông báo số 197/TB-UBND ngày 
07/6/2022, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bình Trị, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Thông báo nêu trên. 



- Giao Văn phòng huyện theo dõi, sau khi có báo cáo của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, bố trí lịch cho lãnh đạo UBND huyện làm việc với bà 
Nguyễn Thị Ngọc Chỉ. 

III. Đối với vướng mắc tại các dự án khác: 

 Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu nội dung đề nghị của 
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tại Công văn số 

1445/BQL-TNMT ngày 28/6/2022, tham mưu văn bản cho UBND huyện chỉ đạo 
giải quyết; hoàn thành trước ngày 15/7/2022. 

 Nay UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, 
Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như thành phần tham dự; 
- Đảng ủy xã Bình Hải; 
- Đảng ủy xã Bình Chánh; 
- Đảng ủy xã Bình Trị; 
- VPH: C, PCVP, CVTNMT; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

   
 
 

Lữ Thế Lâm 
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