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Ngày 26/7/2023, đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng 

Ngãi làm Chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu 

kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Dung Quất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hải, Bình 

Trị; Công chức địa chính - Xây dựng xã: Bình Thuận, Bình Đông. 

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; ý kiến tham gia của các thành 

phần tham dự; đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Trong thời gian qua, UBND huyện thường xuyên theo dõi tiến độ thực 

hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 

Quất và các KCN Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư. Do đó, yêu cầu Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã: Bình 

Chánh, Bình Đông, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải chủ động tích cực phối hợp 

hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; báo cáo kết quả cho 

UBND huyện chậm nhất ngày 30/8/2023. 

2. Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa Dự án Khu dân cư Đập Cà Ninh:  

- Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 

khẩn trương cung cấp hồ sơ liên quan cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên 

và Môi trường tham mưu) theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công 

văn số 3887/STNMT-QLĐĐ ngày 20/7/2023.  

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, tham mưu 

UBND huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trong ngày 27/7/2023; 

3. Đối với nhóm hộ Đinh Văn Diệu, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Văn Lực, 

Đinh Văn Vinh: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện rà soát, báo cáo 

UBND huyện quá trình thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường 

đối với 04 hộ dân này; đề xuất UBND huyện hướng xử lý, hoàn thành chậm nhất 

ngày 15/8/2023. 

4. Trường hợp bà Phạm Thị Túc thuộc dự án Khu dân cư Mẫu Trạch:  

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường,  

giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế  

Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư   



- Giao UBND xã Bình Chánh tổng hợp, báo cáo, đề xuất xử lý đối với 

Giấy chứng nhận đã cấp đối với phần diện tích 94m2 gửi UBND huyện, Thanh 

tra huyện trước ngày 10/8/2023. 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện giao 

Thanh tra huyện thẩm tra, xác minh đối với Giấy chứng nhận đã cấp cho bà Túc. 

5. Về đề nghị thu hồi, bồi thường phần diện tích đất bị ngập úng do ảnh 

hưởng của Dự án Khu dân cư Mẫu Trạch (Công văn số 94/UBND ngày 

02/6/2023 của UBD xã Bình Chánh): Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng Dung Quất, UBND xã Bình Chánh kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND 

huyện trước ngày 30/8/2023. 

 6. Dự án Tuyến đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô 

thị Vạn Tường  

 - Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện xây dựng kế hoạch giải quyết 

vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; lấy mốc hoàn thành ngày 

30/8/2023 (kế hoạch thể hiện nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp, thời gian hoàn thành, …) gửi UBND huyện trước ngày 05/8/2023. 

- Trường hợp ông Nguyễn Khắc Nghĩa: Giao UBND xã Bình Hải chủ trì, 

phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện mời làm việc để thống nhất số 

lượng cây, vận động ông Nghĩa đón chặt cây, bàn giao mặt bằng để thi công dự 

án (lập Biên bản cụ thể); báo cáo UBND huyện trước ngày 15/8/2023. 

7. Trường hợp ông Trần Hiển, thuộc hạng mục mương kè thoát nước Khu 

dân cư Tây bắc Vạn Tường 3:  

- Giao UBND xã Bình Trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan mời ông Trần Hiển làm việc để giải thích pháp luật và trả lời các nội dung 

có liên quan để hộ dân hiểu chấp hành. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý gửi Phòng 

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8/2023. 

  8. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 

chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các xã, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết các nội dung thuộc trách 

nhiệm của đơn vị. 

Nay UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng , Phó 

Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như thành phần tham dự; 

- Phòng: Tư pháp, NN và PTNT; 

- VPUB: C, PCVP, CVTNMT, NNTN; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Lữ Thế Lâm  
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