
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH SƠN 

Số:           /UBND-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Sơn, ngày        tháng       năm 2023 

V/v thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt 

bằng dự án đường Hoàng 

Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua 

huyện Bình Sơn 

 

             

                             Kính gửi:  

         - Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh; 

                                              - Phòng Nội vụ; 

                                              - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- UBND các xã: Bình Chánh, Bình Dương, Bình 

Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú, thị trấn Châu Ổ. 

 

Thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 14/11/2023 của Ban Chỉ đạo 

giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc 

Sỏi, đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn; Công văn số 4369/BQL-QLDA2 ngày 

15/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về 

việc đề nghị chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, đoạn qua huyện Bình Sơn; Chủ tịch UBND huyện 

có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương đề xuất UBND huyện (Phòng 

Nội vụ tham mưu) quyết định thành lập Tổ tư vấn về công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Hoàn thành trong tháng 11/2023. 

2. Giao Phòng Nội vụ: Rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí thêm nhân 

sự cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đặc 

biệt là tham mưu thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện; chủ 

động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy để tham mưu Ban Thường vụ Huyện 

ủy, UBND huyện rà soát, ưu tiên tối đa nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và 

chất lượng cho các xã, thị trấn có dự án (từ lãnh đạo chủ chốt đến công chức 

chuyên môn…); rà soát, đề xuất thay đổi nếu không đủ năng lực chuyên môn 

hoặc thiếu tinh thần, trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; tham mưu tăng 

cường biệt phái công chức cho các xã, thị trấn có dự án đi qua để đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt 

bằng (nếu cần thiết). 



3. Về các nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT 

tỉnh: UBND huyện đã chỉ đạo, giải quyết xong một số nội dung1; còn lại nội 

dung liên quan đến cơ chế, quy định của pháp luật (giải quyết tranh chấp đất 

cao su, giao đất không đúng thẩm quyền…) UBND huyện đang tập trung chỉ 

đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh tiếp tục phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn và các địa phương để thực hiện các nội dung có liên 

quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án. 

4. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã: Bình Chánh, Bình Dương, Bình 

Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú, thị trấn Châu Ổ theo chức năng, nhiệm vụ 

và thẩm quyền chủ động tham mưu, khẩn trương phối hợp thực hiện các nội 

dung liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt 

bằng Dự án. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất 

UBND huyện để chỉ đạo giải quyết. 

5. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện khẩn trương triển khai Dự án 

đầu tư xây dựng Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình Phước để phục vụ nhu cầu cải 

táng mồ mả bị ảnh hưởng Dự án, đoạn qua xã Bình Phước. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, tổ chức triển khai thực 

hiện và chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho UBND 

huyện để báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện về giải phóng mặt bằng Dự án 

đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi./.  

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- BCĐ GPMB DA ĐTXD CT Đường HS-DS (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- VP HĐND&UBND: C, PCVP, TNMT; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tưởng Duy 

 

                                              
1 Ban hành Thông báo thu hồi đất đợt 2, xã Bình Chánh, xã Bình Thanh; Ban hành Quyết định điều 

chỉnh, bổ sung Bảng quy định vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Tân Phú, Bình Thanh. 
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