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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:           /UBND 

V/v thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và 

giải phóng mặt bằng dự án 

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 

(đoạn qua huyện Bình Sơn) 

       Bình Sơn, ngày      tháng        năm 2024 

 

 

                Kính gửi: 

                               - Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình Giao thông tỉnh; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

                     - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

                     - UBND các xã, thị trấn: Bình Chánh, Bình Dương,  

                      Bình Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú và thị trấn Châu Ổ, 

 

 

 Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tại Báo cáo số 

225/BC-PTQĐ ngày 27/12/2023 về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi (đoạn 

qua huyện Bình Sơn); Để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng dự án đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Về công tác kiểm kê, quy chủ sử dụng đất: Yêu cầu Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện tập trung nhân lực phối hợp với UBND các xã Bình Dương, 

Bình Phước, Bình Thanh và thị trấn Châu Ổ thực hiện hoàn thành công tác kiểm 

kê, quy chủ về đất đai, tài sản đối với phần diện tích còn lại chưa thực hiện xong 

khoảng 5,35 ha; thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 20/01/2024. 

2. Về công tác thông báo thu hồi đất: UBND các xã Bình Chánh, Bình 

Dương, Bình Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú và thị trấn Châu Ổ phối hợp với 

Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh thực hiện rà soát chủ 

sử dụng đất và khẩn trương lập thủ tục đề nghị UBND huyện ban hành thông 

báo thu hồi đất (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) đối với phần diện 

tích đất còn lại của dự án thuộc địa bàn do địa phương quản lý. Thời gian chậm 

nhất đến ngày 30/01/2024.  

3. Về xác nhận các thủ tục pháp lý liên quan: Giao UBND các xã Bình 

Chánh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thanh, Bình Tân Phú và UBND thị trấn 

Châu Ổ khẩn trương giải quyết các trường hợp tranh chấp về đất đai trong phạm 

vi thực hiện dự án thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; hướng dẫn công 

dân thực hiện các thủ tục về thừa kế theo đúng quy định; xác nhận các thủ tục 

pháp lý liên quan về đất đai, tài sản làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 878/TT-NV4 

ngày 15/9/2023. 
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4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hồ sơ pháp lý liên 

quan về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án do các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chuyển đến; kịp thời tham mưu UBND huyện thực hiện thu hồi đất đối 

với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của dự án theo đúng quy định. 

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Phòng Tài nguyên và Môi 

trường; UBND các xã: Bình Chánh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thanh, 

Bình Tân Phú, UBND thị trấn Châu Ổ và đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các 

Công trình Giao thông tỉnh tích cực phối hợp tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- BQL dự án ĐTXD các CTGT;  

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 
 

- BCĐ BT GPMB huyện (b/c);  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- VPH: C, PCVP, CVTNMT;  

- Lưu: VT. Nguyễn Tưởng Duy 
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