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KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 

05/9/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc triển khai thực hiện Đề án số 

32-ĐA/HU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn về xây 

dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 đạt 

tiêu chí đô thị loại IV, thành thị xã Bình Sơn và định hướng đến năm 2030 

  

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX 

về nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025 phát triển huyện Bình Sơn thành thị xã trực 

thuộc tỉnh; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy khóa XX về 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển; 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050;  

Thực hiện nội dung Công văn số 6541/UBND-KTN ngày 22/12/2023 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới Bình 

Sơn; 

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Đề án số 32-ĐA/HU ngày 12/5/2023 

của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Sơn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 174/KH-UBND 

ngày 05/9/2023 về việc Triển khai thực hiện Đề án số 32 về xây dựng và phát 

triển đô thị trên địa bàn huyện Bình Sơn đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV, 

thành thị xã Bình Sơn và định hướng đến năm 2030; với các nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Bổ sung các căn cứ pháp lý  

Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ Xây dựng quy định 

về phân cấp tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo 

tương đương đô thị loại III trở lên. 

II. Mục tiêu chủ yếu 

1. Phối hợp với các Sở ngành tỉnh để lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045;  

2. Năm 2023, tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình 

phát triển đô thị huyện Bình Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
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3. Năm 2024 lập Đề án phân loại công nhận đô thị loại IV; Phấn đấu đến 

cuối năm 2024, huyện Bình Sơn được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại 

IV. 

4. Đầu năm 2025 (sau khi được công nhận đô thị loại IV) lập Đề án thành 

lập thị xã Bình Sơn. Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Bình Sơn được công 

nhận là thị xã Bình Sơn; có ít nhất 13 xã, thị trấn thành phường, tỷ lệ phường/xã 

đạt 50% trở lên đã được định hướng tại Đề án số 32-ĐA/HU (theo Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022).  

III. Nội dung điều chỉnh mục tiêu chủ yếu 

1. Phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Ngãi lập và trình Bộ Xây dựng thẩm 

định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án: Quy hoạch chung đô thị mới 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. 

2. Năm 2024, tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình 

phát triển đô thị Bình Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Quý III năm 2024, lập Đề án phân loại công nhận đô thị loại IV; Phấn đấu 

đến quý II năm 2025, huyện Bình Sơn được cấp có thẩm quyền công nhận là đô 

thị loại IV. 

4. Quý II năm 2025 (sau khi được công nhận đô thị loại IV) lập Đề án thành 

lập thị xã Bình Sơn. Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Bình Sơn được công 

nhận là thị xã Bình Sơn; có ít nhất 13 xã, thị trấn thành phường, tỷ lệ phường/xã 

đạt 50% trở lên đã được định hướng tại Đề án số 32-ĐA/HU (theo Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022).  

IV. Điều chỉnh nội dung nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Thực hiện 

đồng bộ các nhóm phát triển đô thị (07 nhóm giải pháp chính) 

1. Nhóm giải pháp về quy hoạch, thực hiện quy hoạch 

1.1. Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 

2045 

Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Ngãi hoàn thành lập nhiệm vụ và 

đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 để 

trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án: Quy 

hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, để đảm bảo lộ 

trình đề nghị phân loại, công nhận đô thị Bình Sơn đạt tiêu chí đôi thị loại IV. Quy 

hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 phải đảm bảo 

khớp nối và liên hoàn với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng 

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 và đồ án Quy 

hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 làm 

cơ sở lập Chương trình phát triển đô thị Bình Sơn để tổ chức triển khai thực hiện 

đúng chương trình và lộ trình; thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo sự tham 
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gia góp ý của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện và phản biện của các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện.  

* Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Ngãi 

* Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng Quảng Ngãi. 

* Cơ quan phối hợp: UBND huyện Bình Sơn. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

1.2. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng 

phụ cận, huyện Bình Sơn 

Tổ chức lập hoàn thành đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm 

đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận, huyện Bình Sơn phấn đấu hoàn thành trong quý 

II/2024; đảm bảo chỉ tiêu hạ tầng khung theo tiêu chí đô thị loại III-IV; lấy ý kiến 

rộng rãi các tổ chức liên quan, các tầng lớp nhân dân; trình Sở Xây dựng thẩm 

định, UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, khoa học, nhất 

là việc bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và thiết kế kiến 

trúc cảnh quan hai bên sông Trà Bồng. Tổ chức triển khai thực hiện đồ án quy 

hoạch theo đúng quy định. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã: 

Bình Nguyên, Bình Dương, Bình Trung, Bình Long, Bình Phước, Bình Đông và 

thị trấn Châu Ổ. 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

* Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

1.3. Các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

 Đối với các khu vực trung tâm dự kiến nội thị và các đơn vị dự kiến hành 

chính cấp phường của đô thị mới Bình Sơn sau khi Quy hoạch chung đô thị  mới 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được phê duyệt và theo Quy hoạch 

chung Khu kinh tế Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023; UBND huyện Bình Sơn tích cực phối hợp 

chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực 

hiện lập các quy hoạch phân khu công nghiệp – đô thị đồng thời đáp ứng các quy 

chuẩn hạ tầng khung đô thị, làm cơ sở cho việc phát triển đô thị đến năm 2030. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban quản lý dự án quy hoạch đô thị huyện, 

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

* Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

1.4. Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

Tổ chức lập các quy hoạch chi tiết sau khi đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận huyện Bình Sơn được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo tính đồng bộ, kết nối và định hướng phát 

triển đô thị loại III; thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo sự tham gia góp 
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ý của cộng đồng dân cư trong vùng quy hoạch và phản biện của các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện.  

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND 

các xã và thị trấn Châu Ổ. 

* Cơ quan, đơn vị  phối hợp thực hiện: Đơn vị tư vấn; các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

1.5. Đối với các khu đô thị, phân khu đô thị: Phối hợp chặt chẽ với Ban 

quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong việc tổ chức lập 

các đô thị, phân khu đô thị có tổng diện tích khoảng 14.000 ha, gồm: Đô thị Lý 

Sơn (huyện Lý Sơn), đô thị Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và 04 khu đô thị hạt 

nhân của đô thị Bình Sơn (Dốc Sỏi, Châu Ổ - Bình Long, Vạn Tường, Đông Nam 

Dung Quất), khu đô thị Tịnh Hòa  - Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi), trong đó 

đất xây dựng dân dụng khoảng 9.365 ha  (bao gồm đất đơn vị ở, đất công cộng, 

cây xanh, giao thông đô thị và các thiết chế cộng đồng lao động).  

* Cơ quan chỉ đạo và tham mưu thực hiện: Ban quản lý Khu kinh tế Dung 

Quất và các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị  phối hợp thực hiện: Đơn vị tư vấn; các cơ quan, đơn vị 

liên quan; UBND huyện Bình Sơn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

1.6. Tổ chức lập Quy hoạch phân khu khu vực ngoại thị Bình Sơn để đảm 

bảo kết nối đồng bộ theo Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi đến năm 2045. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Đơn vị tư vấn; các cơ quan, đơn vị 

liên quan; UBND các xã khu vực dự kiên ngoại thị phía Tây huyện Bình Sơn 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

1.7. Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn mới (giai đoạn 2021- 2025, 

định hướng đến năm 2030)  

Tổ chức lập hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn mới (giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030) đối với 17 xã còn lại bao gồm các 

xã: Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Hòa, Bình Tân Phú, Bình Phước, Bình Chánh, 

Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Chương, Bình Long, Bình Hiệp, Bình Thanh, 

Bình Khương, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Châu, Bình Trị và tổ chức lập quy 

hoạch chi tiết trung tâm xã đối với các xã dự kiến thành lập phường trên địa bàn 

huyện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với đồ án: Quy hoạch chung đô thị mới 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và các Quy hoạch của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trên địa bàn huyện. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: UBND các xã, 
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* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Hội đồng thẩm định 03, Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo. 

1.8. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 

được phê duyệt và rà soát, đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đảm bảo đạt chuẩn quy định; đồng thời khai thác tối 

đa các lợi thế, tiềm năng của từng địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển nâng cấp xã lên phường, tạo không gian, cảnh quan đô thị văn minh, góp 

phần xây dựng huyện Bình Sơn trở thành đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng 

Ngãi. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn và Đảng ủy các xã, thị trấn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: UBND thị trấn Châu Ổ; UBND các xã khu 

vực dự kiến nội thị trên địa bàn huyện và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa & Thông tin, Ban 

quản lý CCN và ĐT.  

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

1.9. Đề xuất về định hướng giai đoạn 2026 – 2030 vào đồ án Quy hoạch 

chung đô thị  mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và Chương trình 

phát triển đô thị Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030. 

Tiếp tục hoàn thiện giữ vững tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 

phát triển nâng cao các tiêu chuẩn đô thị loại IV; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản 

đạt các tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị loại III và trình cấp có thẩm quyền nâng loại 

đô thị loại III. Phát triển mở rộng khu vực nội thị với định hướng trở thành phường 

gồm 04 xã: Bình Thuận1, Bình Đông, Bình Thanh và Bình Hiệp (trường hợp các xã 

giai đoạn này đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ xem xét đề xuất nâng lên 

thành phường thay cho xã chưa đạt). 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND 

các xã, thị trấn; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

2. Nhóm các giải pháp thực hiện các Chương trình, Đề án phát triển đô 

thị 

2.1. Chương trình phát triển đô thị Bình Sơn 

                                                 
1 Theo quy hoạch chung KKT Dung Quất, đến năm 2045 được di dời đến khu đô thị mới Vạn Tường với quy mô 

diện tích quy hoạch đảm bảo hình thành phường. 
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Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2030 phấn đấu hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý 

III/2024 (đồng thời với trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị 

mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045). 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện; 

* Cơ quan phối hợp: UBND các xã, thị trấn. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

2.2. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bình Sơn 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy chế 

quản lý kiến trúc đô thị mới Bình Sơn, song song với đồ án: Quy hoạch chung đô 

thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 dự kiến hoàn thành trong quý 

IV năm 2024 (trình thẩm định, phê duyệt sau khi trình đồ án: Quy hoạch chung 

đô thị mới Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045). 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

* Cơ quan phối hợp: Đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện; UBND các xã, thị trấn; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo. 

2.3. Đề án phân loại đô thị Bình Sơn 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án phân 

loại đô thị Bình Sơn đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, đánh giá công nhận đô thị 

Bình Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2025 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban quản lý dự án quy hoạch đô thị huyện. 

* Cơ quan phối hợp: Đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện; UBND các xã, thị trấn; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 – 2025. 

2.4. Đề án thành lập thị xã Bình Sơn và các Phường thuộc thị xã Bình 

Sơn 

Rà soát đánh giá tiêu chuẩn phường đề xuất hoàn thiện chỉ tiêu chưa đạt, còn 

yếu và lập Đề án thành lập thị xã Bình Sơn và các Phường thuộc thị xã Bình Sơn 

và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê chuẩn, phấn đấu hoàn thành trong quý 

II năm 2025. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Nội vụ huyện. 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND 

các xã, thị trấn; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025 
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3. Nhóm các giải pháp thực hiện xây dựng, đầu tư xây dựng, danh mục dự 

án ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đô thị 

3.1. Tập trung thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành các dự án, công 

trình trọng điểm trên địa bàn huyện Bình Sơn; hình thành hệ thống hạ tầng 

khung trong giai đoạn 2023 - 2025, trong đó tập trung phát triển vùng nội thị 

của đô thị Bình Sơn. 

3.1.1. Về đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị 

- Phối hợp thực hiện tốt trong việc thi công xây dựng đối với các dự án, công 

trình trọng điểm trên địa bàn huyện như: Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; Đường ven 

biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb. 

- Tổ chức xây dựng hoàn thành các công trình giao thông theo kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Bình Sơn, các công trình chuyển 

tiếp: Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình 

Mỹ); các tuyến đường chỉnh trang đô thị: Tuyến ĐT.621 đi Lê Ngung; tuyến Tỉnh 

lộ 621 (nút giao Lê Thị Hành) – Lê Ngung. 

- Thúc đẩy nhà đầu tư xây dựng hoàn thiện hạng mục: Nút giao thông từ 

Quốc lộ 1 đi Khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ (đường Võ Thị Đệ nối dài) 

trong năm 2024. 

- Xây dựng hoàn thành nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Huỳnh Tấu 

(ĐH.01), đường Trần Công Hiến (ĐH.02 và ĐH.03) theo Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương; bổ sung đầu tư xây 

dựng mới các tuyến đường đô thị theo Quy hoạch chung đô thị mới Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 được phê duyệt: Tuyến đường tỉnh ĐT.621 đi kè 

Cây Thị; đường từ QL1 (ngã tư Chợ Châu Ổ) đi đường tỉnh lộ 622B, xã Bình 

Long; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tự Tân (đường tỉnh ĐT.621); 

Đường từ ĐT.622B đi Huyện đội – Hóc Cam. 

- Các tuyến đường xây dựng mới phải bảo đảm đồng bộ cả hệ thống điện 

chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, rãnh thoát nước,… theo tiêu chí đô thị loại IV. 

- Có kế hoạch và bổ sung quy hoạch mới bến xe trung tâm, làm đầu mối tiếp 

nhận, trung chuyển hành khách, hàng hóa cho đô thị, nhằm góp phần phát triển 

trung tâm TOD, lấy thị trấn Châu Ổ làm trung tâm phát triển đến khu vực cảng 

Dung Quất. 

- Tổ chức quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các Khu dân cư, khu đô thị 

mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; hoàn thiện và mở rộng các tuyến giao 

thông có mặt đường ≥7,5m kết hợp chỉnh trang đô thị theo hình thức khi xây dựng 

công trình phải đảm bảo khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ và đúng chỉ giới xây 

dựng; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, đô thị. Thu hút đầu tư và triển khai đầu 

tư các khu vực phát triển đô thị mới, khu dân cư chỉnh trang, xây dựng đồng bộ 

hệ thống thu gom nước thải với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 
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* Cơ quan,đơn vị phối hợp thực hiện: Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đông 

Nam, thị trấn Châu Ổ; Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn; UBND các 

xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo. 

3.1.2. Về đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khác (xử lý nước thải, thoát nước, hạ 

tầng công nghiệp, điện chiếu sáng công cộng,…) 

Theo phạm vi và chức năng quản lý, UBND huyện Bình Sơn phối hợp với  

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thị trấn 

Châu Ổ; các tuyến đường ống thoát nước thải dọc theo các tuyến đường đô thị 

theo quy hoạch và hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất 

đảm bảo đồng bộ và thoát nước tốt; xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung Cụm Công nghiệp Bình Nguyên. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện: Hệ thống kè, mương thoát nước từ Bệnh viện 

đa khoa Bình Sơn đến kênh Long Xuân, xã Bình Long; kè Khu dân cư ven sông 

Trà Bồng; kè từ Bến Đụn đến cầu Bầu Dầu. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường 

trục chính xã và hệ thống điện chiếu sáng ngõ, hẻm trong các khu ở trên địa bàn 

huyện đảm bảo đạt tỷ lệ tiêu chí này theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư  

xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường trục chính 

xương sống đô thị Bình Sơn: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến 

đường tỉnh ĐT.621 (đoạn từ cầu Bi đến xã Bình Châu); đường tỉnh ĐT.622B 

(đoạn qua xã Bình Long), đường tỉnh ĐT.621B (Châu Ổ - Trà Thủy). 

- Đề xuất xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho các khu công nghiệp theo 

Quy hoạch chung khu kinh tế Dung Quất; từng bước xây dựng hệ thống thu gom, 

thoát nước thải tại các phân khu công nghiệp - đô thị, bao gồm hệ thống cống 

hiện hữu là hệ thống thoát chung cho nước mưa và nước thải cho các khu dân cư 

hiện hữu, hệ thống thoát nước riêng cho khu vực phát triển mới. 

- Kêu gọi đầu tư hoặc phân kỳ đầu tư xây dựng nghĩa trang Khu Tây Bình 

Sơn để phục vụ an táng người quá cố ở trong khu vực trung tâm đô thị và phục 

vụ cải táng mồ mã do ảnh hưởng bởi dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN 

Quảng Ngãi; Ban Quản lý CCN và Đô thị huyện; UBND các xã, thị trấn và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

3.1.3. Về phát triển hạ tầng xã hội  
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Theo phạm vi và chức năng quản lý, UBND huyện Bình Sơn phối hợp với  

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2); kêu gọi đầu tư các 

bệnh viện tư nhân trên địa bàn huyện; xây dựng mới các thiết chế phục vụ phát 

triển đô thị như: Chợ đầu mối của huyện tại Tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu 

Ổ; Trung tâm thương mại, siêu thị tại thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận; chợ hoặc 

điểm kinh doanh thương mại tại một số xã như: Bình Long, Bình Trung; mở rộng 

nâng cấp trung tâm thể dục thể thao xã Bình Phước; công viên cây xanh, thể dục 

thể thao tại trung tâm 12 xã dự kiến thành lập phường; cải tạo nhà văn hóa, sân 

thể thao các thôn, tổ dân phố. 

- Kêu gọi đầu tư và xây dựng một số công trình tạo điểm nhấn trong đô thị 

như: Quảng trường, Công viên cây xanh thị trấn Châu Ổ, Kè Khu dân cư ven sông 

Trà Bồng, mở rộng khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn mẹ Việt 

Nam anh hùng, dịch vụ du lịch ven sông,… 

- Đầu tư và xây dựng hoàn thành một số công trình trong đô thị như: Trung 

tâm Thể dục, thể thao huyện (giai đoạn 3); Quảng trường; Cửa ngõ huyện Bình 

Sơn... 

* Cơ quan chỉ đạo và chủ trì thực hiện: UBND huyện Bình Sơn;  Ban Quản 

lý Khu kinh tế và các KCN Quảng Ngãi; 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; UBND các xã, thị  trấn 

Châu Ổ và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025 và những năm tiếp theo. 

3.1.4. Về phát triển các khu, cụm công nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tăng tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp khu vực nội thị 

Theo phạm vi và chức năng quản lý, UBND huyện Bình Sơn phối hợp với  

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và mở rộng Cụm công nghiệp Bình Long 1 

theo quy hoạch, phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được 

định hướng trong Quy hoạch chung đô thị Bình Sơn, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, 

điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất và phương án phát 

triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

* Cơ quan chủ trì: UBND huyện Bình Sơn;  Ban Quản lý Khu kinh tế và các 

KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Ban Quản lý Cụm công nghiệp và 

Đô thị huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng 
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Tài chính – Kế hoạch và các phòng ban có liên quan thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế Dung Quất các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: UBND các xã Bình Long, Bình 

Khương, Bình Chánh, Bình Mỹ và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025 và những năm tiếp theo. 

3.1.5. Về phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư và điểm dân cư nông thôn 

mới 

Theo phạm vi, chức năng và thẩm quyền quản lý, UBND huyện Bình Sơn 

phối hợp với các Sở ngành tỉnh, Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng 

Ngãi tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng các khu dân cư mới theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 

được duyệt, dự án quy hoạch dự kiến lập theo kế hoạch đầu tư công và dự án kêu 

gọi xã hội hóa, tài trợ kinh phí lập quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật hiện hành, đồng bộ các hạng mục cây xanh, vỉa hè, rãnh thoát nước, xử lý 

nước thải trong khu ở, điện, viễn thông, khí… như:  Khu dân cư Bầu Mây, thị trấn 

Châu Ổ; các khu dân cư chỉnh trang đô thị: Khu dân cư phía Tây đường Phạm 

Văn Đồng, Khu dân cư chỉnh trang Đông Nam Châu Ổ, Khu dân cư chỉnh trang 

đô thị An Điền Phát, Khu dân cư phía Nam thị trấn Châu Ổ, Khu dân cư ven sông 

Trà Bồng, Khu dân cư Đông Bắc thị trấn Châu Ổ, Khu dân cư Thị Tứ xã Bình 

Mỹ, 06 Khu tái định cư trên địa bàn huyện Bình Sơn phục vụ GPMB dự án:  

Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi: Khu tái định cư Mỹ Huệ, xã Bình Dương; Khu tái 

định cư Đồng Bờ Bướm, thị trấn Châu Ổ; Khu tái định cư Đồng Mẫu 2, xã Bình 

Chánh; Khu tái định cư Thạnh Thiện, xã Bình Thanh; Khu tái định cư Phước Thọ 

1, xã Bình Phước; Khu tái định cư Đại Lộc, xã Bình Tân Phú và các Khu tái định 

cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn KKT Dung 

Quất, …; Nâng cấp, cải tạo và đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư, tái định 

cư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư xây 

dựng các khu tái định cư để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. 

* Cơ quan chủ trì: UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế và các 

KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh. 

* Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án ĐTXD 

huyện; Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện và các phòng, ban có liên quan thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất các KCN Quảng Ngãi và các Phòng, ban 

trực thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: UBND các xã, thị trấn Châu Ổ và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo. 

3.1.6. Về vệ sinh môi trường đô thị 

Theo phạm vi, chức năng và thẩm quyền quản lý, UBND huyện Bình Sơn 

phối hợp với các Sở ngành tỉnh, Ban quản lý KKTDung Quất và các KCN Quảng 

Ngãi tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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- Kêu gọi đầu tư và mở rộng dịch vụ thu gom chất thải rắn, chất thải nguy 

hại có thu phí đối với khu vực nội thị hiện hữu và khu vực dự kiến thành phường. 

- Kêu gọi đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên 

tiến. Hạn chế việc xử lý rác chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương trong thời 

gian tới. 

- Duy trì tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng 01 nhà tang lễ kết hợp các dịch vụ an táng tại khu vực phụ cận 

trung tâm đô thị; kêu gọi đầu tư nhà hỏa táng và dịch vụ hỏa táng tại xã Bình 

Hiệp, huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn 

* Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng ban có liên quan thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế Dung Quất các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản 

lý dự án ĐTXD huyện; Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện, UBND các xã, thị 

trấn Châu Ổ và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 –2025 và những năm tiếp theo. 

3.1.7. Về kiến trúc cảnh quan đô thị 

- Chỉ đạo UBND thị trấn Châu Ổ tiếp tục xây dựng, chỉnh trang và lập thủ 

tục công nhận các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn để đảm bảo đạt 

chuẩn tiêu chí này, thời gian hoàn thành trong quý II/2024. 

 - Tiến hành chỉnh trang đô thị đối với các khu vực phát triển hiện hữu; kết 

hợp chỉnh trang và xây dựng mới theo chỉ giới xây dựng quy hoạch được duyệt; 

đề xuất kế hoạch chỉnh trang trong giai đoạn 5 - 10 năm. 

- Tiếp tục đầu tư, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng theo hướng sử dụng 

đèn led tiết kiệm năng lượng, đèn năng lượng mặt trời; thực hiện ngầm hóa hạ 

tầng kỹ thuật đô thị. Phát huy phong trào xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tập trung 

mở rộng các tuyến đường, bó vỉa và lát gạch, trồng mới cây xanh trên vỉa hè tại 

các tuyến đường để sớm hình thành các tuyến phố văn minh đô thị. 

- Khoanh vùng, bảo vệ và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa gắn với quy 

hoạch các khu vực phát triển nằm trong vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp 

của các di tích, đảm bảo phát triển hài hòa với mục đích tôn tạo, bảo tồn và phát 

huy giá trị lịch sử với phát triển du lịch. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 

Quất các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện: UBND thị trấn Châu Ổ; Phòng Văn 

hóa và Thông tin và các phòng ban có liên quan thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

Dung Quất các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Tài chính –Kế hoạch, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã trên địa bàn 

huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
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* Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo. 

3.2. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển khu vực trở thành 

phường 

Theo phạm vi, chức năng và thẩm quyền quản lý, UBND huyện Bình Sơn 

phối hợp với Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Nâng cấp và chuẩn hóa hệ thống trường học tại các xã, bao gồm từ bậc 

mầm non đến THCS; Nâng cấp sân thể thao, xã hội hóa hoạt động thể thao trên 

địa bàn các xã còn thiếu chuẩn quy định. 

- Khuyến khích phát triển hình thức siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, chuyên 

doanh; rà soát và đề xuất chuyển đổi mô hình quản lý, chuẩn hóa các chợ trên địa 

bàn các xã dự kiến nội thị. 

- Triển khai đầu tư các khu vực phát triển mới đô thị mới, khu dân cư chỉnh 

trang, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

- Từng bước xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải gồm: hệ thống cống 

hiện hữu là hệ thống thoát chung cho nước mưa và nước thải cho các khu hiện 

hữu; hệ thống thoát nước riêng cho khu vực phát triển mới đồng bộ với hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải được xây dựng theo Quy 

hoạch chung. 

- Thực hiện tốt quy chế quản lý kiến trúc đô thị, có kế hoạch trồng cây xanh 

cảnh quang và phòng hộ ven sông suối, hồ và các khu vực xung yếu khác, gia tăng 

mật độ cây xanh đường phố. Phát triển quỹ đất dành cho cây xanh chuyên đề, cây 

xanh cách ly, mặt nước. Hệ thống công viên, vườn hoa trong khu ở trên cở sở 

nâng cấp các không gian xanh hiện có và phát triển mới đảm bảo các tiện ích công 

cộng theo phân cấp với bán kính phục vụ phù hơp. Phấn đấu đảm bảo đến năm 

2025 tỷ lệ đất cây xanh/người toàn đô thị đạt 5,0m2/người. 

- Tiếp tục đầu tư, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng theo hướng sử dụng 

đèn led tiết kiệm năng lượng; nhân rộng mô hình điện chiếu sáng bằng đèn năng 

lượng mặt trời; khuyến khích và thực hiện ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung 

Quất các KCN Quảng Ngãi. 

* Cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn 

và Ban quản lý CCN và Đô thị. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

3.3. Đề xuất danh mục dự án, các công trình dự án thiết yếu ưu tiên tiếp 

tục bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí, tranh thủ 

nguồn lực cấp trên để thực hiện đầu tư giai đoạn 2023 -2025, nhằm đầu tư 

khắc phục các tiêu chuẩnchưa đạt.                

Sau khi rà soát, tổng hợp danh mục dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021 - 2025 cần thiết phải đầu tư; tổng hợp danh mục các dự án công 
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trình hạ tầng đô thị thiết yếu cần đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn để khi có 

nguồn lực kinh phí triển khai thực hiện đúng tiến độ. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

4. Nhóm các giải pháp kêu gọi đầu tư, đề xuất danh mục kêu gọi đầu tư phát 

triển đô thị 

4.1. Kêu gọi đầu tư 

- Kêu gọi đầu tư hoặc phân kỳ đầu tư xây dựng nghĩa trang Khu Tây Bình 

Sơn để phục vụ an táng người quá cố ở trong khu vực trung tâm đô thị và phục 

vụ cải táng mồ mã do ảnh hưởng bởi dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. 

- Tập trung và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư giai đoạn 

2023-2025: 39 dự án bao gồm các lĩnh vực: (1) Đô thị, Khu dân cư 17 dự án; (2) 

Du lịch, dịch vụ, thương mại,: 10 dự án; (3) Nông nghiệp, nông thôn 5 dự án; (4) 

Môi trường 3 dự án; (5) Cụm công nghiệp 3 dự án; (6) Y tế 1 dự án đã được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp, đề xuất danh mục theo Công văn số 

1277/SKHĐT-XTĐT ngày 04/7/2023. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025 và những năm tiếp theo. 

4.2. Rà soát đề xuất danh mục kêu gọi đầu tư các khu đô thị mới, khu dân 

cư mới, điểm dân cư trên địa bàn huyện, đảm bảo điều kiện thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành tiêu chí về mật độ dân số toàn đô thị 

và phát triển quỹ đất, tạo nguồn lực để phát triển đô thị. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch 

* Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

5. Nhóm giải pháp về nguồn kinh phí 

Tranh thủ mọi nguồn vốn, nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên, huy động, khai thác 

nguồn lực nội lực để tập trung đầu tư xây dựng và phát triển theo tiêu chí đô thị 

loại IV đối với khu vực dự kiến nội thị gồm: thị trấn Châu Ổ và 12 xã: Bình Chánh, 

Bình Thạnh, Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long, Bình Dương, Bình Phước, Bình 

Hòa, Bình Trị, Bình Hải, Bình Châu, Bình Tân Phú, (trường hợp một trong các xã 

dự kiến nêu trên chưa đạt tiêu chí đô thị loại IV thì có thể thay thế bằng xã khác 
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trong khu vực phát triển đô thị 2có kết quả cao hơn và đạt tiêu chí đô thị loại IV); 

hoàn thiện các tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã cho khu vực trung tâm đô thị. 

5.1. Tập trung rà soát và đề xuất danh mục các công trình, dự án cần tập trung 

đầu tư, thu hút đầu tư, sớm hình thành hệ thống hạ tầng khung trong giai đoạn 

2023 – 2025 và đến năm 2030, trong đó tập trung phát triển vùng trung tâm đô 

thị. Tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công và tổ chức thực hiện đầu tư 

theo danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh trên 

địa bàn huyện, danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Bình Sơn và 

danh mục công trình trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các xã định hướng 

lên phường theo thứ tự ưu tiên; đồng thời xác định cụ thể hạ tầng đô thị cần đầu 

tư tập trung, tạo động lực thu hút đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị mới ven 

sông Trà Bồng để tiếp tục đề xuất cấp trên ban hành cơ chế đặc thù phân bổ nguồn 

lực để thực hiện đảm bảo đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Quảng Ngãi lần thứ XX đề ra.  

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các 

xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025. 

5.2. Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện để chủ động tổ chức thực hiện đầu tư cho các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt 

hoặc đạt ở mức tối thiểu thuộc các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, tiêu chí thị loại IV, 

tiêu chí phường thuộc thị xã và theo Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn 

huyện được duyệt theo quy định hiện hành. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn. 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT và UBND các xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

6. Tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức phát triển Bình Sơn 

thành thị xã Bình Sơn trực thộc tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND huyện ban 

hành tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/4/2023; Kế hoạch số 133/KH-

UBND ngày 13/7/2023 và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 17/7/2023) để triển 

khai thực hiện mô hình “Mỗi nhà một việc tốt” về trồng, chăm sóc hoa, thảm cỏ, 

cây xanh, thắp điện chiếu sáng ngõ xóm, đường thôn, đường xã, đường nội thị, đô 

thị và vệ sinh công cộng trên các tuyến đường trong khu vực nơi mình đang sinh 

sống; vận động các hộ gia đình hình thành ý thức phân loại rác thải, sử dụng rác 

thải sinh hoạt phù hợp để tái sử dụng chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi 

trường xanh, sạch đẹp và tăng tỷ lệ cây xanh, chiếu sáng đối với tiêu chuẩn về “tỷ 

lệ đường phố chính, khu nhà ở, ngõ xóm được sáng, xanh, sạch đẹp” thuộc tiêu 
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chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, tiêu chí đô 

thị loại IV và tiêu chuẩn phường; tiếp tục chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh 

để đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn. Kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với trách 

nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thị trấn hằng năm Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. 

* Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện Bình Sơn và Đảng ủy các xã, thị trấn; 

* Cơ quan tham mưu, thực hiện: Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm 

trên địa bàn huyện, người con quê hương Bình Sơn trên khắp mọi miền Tổ quốc; 

* Thời gian thực hiện: Năm 2024 và những năm tiếp theo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các  cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Kế hoạch này. 

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Kế hoạch này được tiếp tục tổ chức 

thực hiện theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND huyện 

Bình Sơn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay B/cáo); 

- Các Sở, ngành tỉnh (Phối hợp); 

- BQL KKT Dung Quất &các KCN Quảng Ngãi (P/h);  

- BTV Huyện ủy (B/cáo); 

- TT. HĐND huyện (B/cáo); 

- UBMTTQVN huyện (Phối hợp); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các Hội đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp có liên quan; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tưởng Duy 
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