
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Bình Sơn, ngày      tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng  

Công trình Bồi thường, hoàn trả đường dây điện thuộc Công ty Điện lực 

Quảng Ngãi quản lý, vận hành và đường điện chiếu sáng do  

UBND thị trấn Châu Ổ quản lý nằm trong mặt bằng xây dựng  

công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 28/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 

Bồi thường, hoàn trả đường dây điện thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản 

lý, vận hành và đường điện chiếu sáng do UBND thị trấn Châu Ổ quản lý nằm 

trong mặt bằng xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; 

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình Sơn tại 

Tờ trình số 16/TTr-BQLDA ngày 11/01/2024 và ý kiến đề xuất của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 95/TCKH ngày 19/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình 

Bồi thường, hoàn trả đường dây điện thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản 

lý, vận hành và đường điện chiếu sáng do UBND thị trấn Châu Ổ quản lý nằm 

trong mặt bằng xây dựng công trình Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, 

với các nội dung như sau: 
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1. Nội dung điều chỉnh: 

TT Tên gói thầu 

Tại Quyết định số 

623/QĐ-UBND ngày 

11/5/2023 

Thời gian   

điều chỉnh 

1 
Gói thầu số 01 - Thi công 

xây dựng công trình 

Từ ngày 20/5/2023÷ 

15/01/2024 

Từ ngày 20/5/2023÷ 

30/6/2024 

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian triển khai thi công hoàn thành 

công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình. 

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 

huyện triển khai thực hiện các bước theo theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban Quản lý 

dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Sơn và các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, XD.  

  

  

 Nguyễn Tưởng Duy 
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