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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi 

kiểm tra hiện trường và giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn 

Tường và Dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải 
  

 

Sáng ngày 08/3/2024, đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện 

có buổi kiểm tra hiện trường và giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường và 

Dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải. Tham dự có đại diện lãnh đạo: 

Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; đại diện Văn phòng HĐND và 

UBND huyện và đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo UBND xã và Công 

chức địa chính xã Bình Hải. 

Sau khi trực tiếp chủ trì kiểm tra hiện trường và nghe đại diện lãnh đạo 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

xã Bình Hải báo cáo các vướng mắc liên quan đến dự án; đề xuất của Chủ đầu tư 

về những nội dung công việc cần ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ Dự án và ý kiến 

thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến kết luận như sau: 

1. Đối với Dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải 

- Qua kiểm tra hiện trạng và ý kiến của Đồn Biên phòng Bình Hải (tại Báo 

cáo số 266/BC-ĐBP ngày 11/3/2024), nhận thấy hiện nay mặt bằng dự án còn 

02 trường hợp vướng mắc, chưa bàn giao mặt bằng, gồm có: Ông Phạm Hường 

và ông Phạm Thiết Bằng; đến thời điểm hiện nay, ông Phạm Thiết Bằng đã 

thống nhất bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa dỡ dọn tài sản trên đất; do đó, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau: 

+ Yêu cầu UBND xã Bình Hải chủ trì, phối hợp với Tổ vận động 57 của 

Đảng uỷ, Ủy ban MTTQVN, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục 

gặp gỡ nhằm phân tích, giải thích pháp luật và vận động hỗ trợ cho hộ dân nêu 

trên đốn chặt cây cối để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án. 

+ Cùng với đó, giao UBND xã Bình Hải khẩn trương tiến hành xác minh 

nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, kiểm tra sưu tra tài liệu hồ sơ địa 
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chính thể hiện đất do UBND xã quản lý hay không để làm rõ hành vi, thời điểm 

vi phạm để xác định hàng lang pháp lý và tiến hành xác lập hồ sơ xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai đảm bảo đúng quy định pháp luật. Lưu ý cần  

kiểm tra lại tài liệu, biên bản làm việc vào thời điểm năm 2014, năm 2015 

UBND xã mời hộ ông Phạm Hường làm việc thể hiện xác lập thủ tục hợp đồng 

phục vụ quản lý đất đai. 

Trong quá trình thực hiện, cần chủ động liên hệ với các cơ quan chuyên 

môn thuộc huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp) để được 

hướng dẫn thực hiện cụ thể, đúng quy định. 

- Đối với Tuyến đường tạm vào Đồn: Đây là nội dung mới phát sinh, hiện 

nay chưa có cơ sở pháp lý để thu hồi đất, do đó đề nghị Chủ đầu tư cần thỏa 

thuận lấy ý kiến của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và 

làm việc với UBND xã Bình Hải, các hộ dân có đất trong phạm vi được Ban 

Quản lý KKT và các KCN Quảng Ngãi thống nhất dể thực hiện; đồng thời chủ 

động làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất bổ sung hoàn 

chỉnh thủ tục đất đai làm cơ sở thu hồi đất và đầu tư tuyến đường theo kế hoạch 

đầu tư công của cơ quan.  

- Đối với trụ điện theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Đề nghị Chủ 

đầu tư rà soát hồ sơ phê duyệt dự toán thực hiện dự án có nội dung dự toán bồi 

thường, hỗ trợ về vị trí tuyến điện hay không để xử lý theo quy định, bảo đảm 

nguyên tắc quyền lợi của hộ dân phải được giải quyết hài hòa; tiếp tục rà soát 

các vướng mắc cụ thể để chỉ đạo đơn vị thi công giải quyết theo thẩm quyền, 

phối hợp với UBND xã Bình Hải vận động hộ dân thống nhất cho thi công xây 

dựng đường dây điện theo hướng tuyến đã được UBND huyện thỏa thuận và 

kiểm tra thực địa dịch chuyển vị trí cột điện đầu tuyến nhằm hạn chế phần dây 

điện đi qua thửa đất của hộ dân.  

- UBND xã Bình Hải hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác vận động, tuyên 

truyền để hoàn thành tuyến điện và làm việc với hộ dân liên quan đến tuyến 

đường vào theo thỏa thuận của Ban Quản lý KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi. 

2. Các trường hợp vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu tái định cư Vạn Tường: 

2.1. Trường hợp bà Đặng Thị Lợi:  

Qua vận động giải thích, hộ dân đã thống nhất tháo dỡ và bàn giao mặt 

bằng để thực hiện dự án. Đến nay UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

521/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 giao đất cho hộ bà Đặng Thị Lợi và ông Phan 

Tấn Sự sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị được giao nhiệm vụ tại Quyết định trên có trách nhiệm khẩn trương tổ chức 

bàn giao đất ngoài thực địa và hướng dẫn hộ dân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp 

hộ dân có yêu cầu được hỗ trợ tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc thì đề nghị Ban quản 

lý dự án đầu tư và xây dựng huyện quan tâm, tạo điều kiện để hộ dân sớm bàn 

giao mặt bằng, khẩn trương thi công tuyến điện thực hiện dự án theo quy định. 

2.2. Trường hợp ông Lê Trung Xừ (có tài sản trên đất của ông Lê Hồng 

Sơn):  

Giao UBND xã Bình Hải tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

- Xác minh cụ thể thời điểm (cụ thể đến ngày, tháng, năm) xây dựng, hình 

thành công trình trên đất, chủ thể xây dựng là ai để lập hồ sơ (lưu ý phải có tài 

liệu hồ sơ minh chứng); kiểm tra, rà soát lại đã làm việc với những người thừa 

kế hợp pháp của ông Lê Trung Xừ để vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự 

án hay chưa (phải lập thành biên bản xác minh của các đồng thừa kế); trên cơ 

sở đó, báo cáo lại cho Hội đồng xét duyệt của xã và xác nhận chính thức thời 

điểm xây dựng công trình trên đất của ông Lê Hồng Sơn hoặc của ông Lê Trung 

Xừ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Lưu ý: Khi thực hiện xác minh phải làm rõ trước đó hoặc tại thời điểm các 

bên viết giấy tay chuyển nhượng có thể hiện tài sản trên đất không, làm cơ sở 

xác định thời điểm xây dựng công trình để xem xét hỗ trợ theo quy định, không 

để ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân trong điều kiện pháp luật cho phép.  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự 

án Đầu tư Xây dựng huyện (Đại diện Chủ đầu tư) tiếp tục thực hiện giải pháp 

vận động hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

2.3. Trường hợp giải phóng mặt bằng phạm vi đất bà Đặng Thị Lưỡng  

có liên quan đến ông Đặng Tấn Niệm (Cháu của bà Đặng Thị Lưỡng).  

Yêu cầu UBND xã Bình Hải khẩn trương hướng dẫn cho công dân lập các 

thủ tục liên quan đến việc từ chối nhận di sản thừa kế và hoàn chỉnh các thủ tục 

có liên quan theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, yêu cầu đại diện Chủ đầu 

tư chỉ đạo đơn vị thi công tạo điều kiện hỗ trợ chi phí để công dân về hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định.  

Trường hợp công dân bận công việc không về địa phương Bình Hải thì 

giao UBND xã Bình Hải cử lãnh đạo, công chức chuyên môn đến nơi cư trú các 

đồng thừa kế hoàn chỉnh thủ tục quy định. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng huyện hỗ trợ, phối hợp thực hiện. Báo cáo UBND huyện chậm nhất 

25/3/2024. 

Sau khi hoàn chỉnh thủ tục nêu trên, UBND xã Bình Hải họp xét duyệt gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định theo quy định đối với trường 



 

 

 

4 

hợp giao đất ở do không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã nơi có đất bị thu 

hồi. 

2.4. Đối với trường hợp ông Trần Quang Minh (thửa đất số 88 BÀ thu 

nhận chuyển nhượng từ bà Đặng Thi Lưỡng cho bảo đảm điều kiện quy 

định). 

Giao UBND xã Bình Hải chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện: Tiếp tục giải thích, vận động công dân chấp hành tháo dỡ, bàn giao mặt 

bằng cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án; trường hợp ông Trần Quang Minh không 

chấp hành thì giao UBND xã tiếp tục xác minh sâu chuỗi các sự kiện từ việc làm 

việc với bà Thu hoặc chồng bà Thu (để xác định bà Thu nhận chuyển nhượng 

đất từ bà Lưỡng đã xây dựng quán trước hay sau thời kỳ hôn nhân; đối chiếu 

thời điểm vợ chồng bà Thu ly hôn; xác minh làm việc với các công dân như ông 

Vinh, bà Tuyền,… nhận chuyển nhượng thừ bà Thu để xác định thời điểm bà 

Thu chuyển nhượng cho các công dân này đã xây dựng công trình trên đất chưa? 

(đề nghị các công dân nhận chuyển nhượng từ bà Thu cung cấp giấy tờ chuyển 

nhượng cụ thể);…. Từ đó sau chuỗi các tài liệu, biên bản làm việc với các cá 

nhân liên quan để xác định thời điểm xây dựng công trình trái phép của chủ thể 

nào và thời điểm nào… làm cơ sở cho việc lập biên bản vi phạm hành chính,…  

2.5. Đối với các thửa đất số 89, 91 (loại đất BHK) do UBND xã Bình Hải 

quản lý (hiện hộ ông Trần Quang Minh không thống nhất bàn giao mặt 

bằng) và thuộc phạm vi hành lang ATGT 

- Nội dung này, yêu cầu UBND xã Bình Hải có trách nhiệm chủ trì mời 

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu cần thiết) 

xác định làm rõ diện tích đất đã thu hồi dự án nào trước kia, phạm vi, ranh giới, 

diện tích đất nào nằm trong hành lang ATGT, phần diện tích nào do UBND xã 

quản lý để phân định hành lang pháp lý nhằm xác lập hồ sơ và ai là người xây 

dựng (xác định đối tượng vi phạm và thời điểm xây dựng) để xử lý đảm bảo 

đúng theo quy định pháp luật.   

- Trên cơ sở Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 02/02/2024 của UBND xã 

Bình Hải, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan khẩn trương nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn cụ thể cho UBND 

xã Bình Hải thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật; trường hợp hồ sơ chưa 

đầy đủ hoặc cần cung cấp thông tin cụ thể thì giao UBND xã Bình Hải cung cấp 

khi Phòng Tư pháp có yêu cầu.  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm hướng dẫn và xác định phạm 

vi ranh giới đất hàng an toàn giao thông (kể cả đất đường bộ); nghiên cứu xây 

dựng kế hoạch vận động, giải tòa. 
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2.6. Đối với đường ống cấp nước của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã 

Bình Hải, huyện Bình Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án 

Quan điểm giải quyết nội dung này đã được UBND huyện thống nhất chỉ 

đạo tại Công văn số 3833/UBND-TNMT ngày 14/12/2022, Công văn số 

743/UBND ngày 21/3/2023; việc bồi thường tài sản trên đất phải là tài sản hợp 

pháp được đầu tư theo quy định và không bồi thường đất (vì không đủ điều kiện 

quy định). Do đó, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phong 

Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, yêu cầu Chủ đầu tư hệ 

thống cấp nước sinh hoạt giải trình và cung cấp toàn bộ hồ sơ tính pháp lý chứng 

minh về nguồn gốc hình thành tài sản hợp pháp và sổ sách kế toán thể hiện việc 

khấu hao tài sản (lưu ý kiểm tra lại khi bồi thường tài sản hợp pháp không bao 

gồm đất đai có tính hao mòn tài sản từ lúc đầu tư đến nay không). Trên cơ sở 

đó, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2014. 

2.7. Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn 

trương giải quyết các vướng mắc theo Thông báo số 453/TB-UBND ngày 

29/12/2023 và Thông báo số 345/TB-UBND ngày 29/9/2023 về Kết luận của 

đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban 

Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi 

công các dự án trên địa bàn huyện. 

2.8. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Thông báo này 

phải khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện trong 

tháng 3/2024. 

Nay, thông báo kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND 

huyện để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.     
 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Quang Đạt 
 

 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/cáo); 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành phần tham dự; 

- VPHĐND&UBND:CVP, PVP, CVTNMT; 

- Lưu: VT. 
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